

令和2年度第1回久喜市総合教育会議

「GIGAスクール構想について」整備スケジュール

(1) 校内通信ネットワーク整備

時期	項目
令和2年7月上旬 ～8月上旬	受注者による現地調査
7月上旬～10月上旬	通信機器や配線工事に必要な部材の調達
7月下旬	学校と工事の日程調整
8月上旬～10月上旬	学校のLAN配線工事
9月下旬 ～令和3年1月下旬	ネットワーク機器の設置・設定
2月	整備したネットワークの接続試験
2月下旬	庶務課による検査

(2) 児童生徒用端末整備

時期	項目
令和2年6月 ～7月下旬	端末に係る仕様の検討
8月5日	指名委員会
8月中～下旬	指名競争入札、物品購入契約の仮契約締結
9月定例会	財産取得に係る議案の上程
10月 ～令和3年2月下旬	端末の発注、初期設定、納品
2月下旬	庶務課による検査