

平成30年度久喜市事故繰越し繰越計算書

款	項	事業名	支出負担行為額	左の内訳		支出負担行為予定額	翌年度繰越額	左の財源内訳					説明
				支出済額	支出未済額			既収入特定財源	未収入特定財源			一般財源	
									国県支出金	地方債	その他		
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路新設改良事業【繰越明許費分】	69,335,122	47,755,679	21,579,443	0	21,579,443	0	0	0	0	21,579,443	市道久喜7063号線道路改良事業に必要な土地の購入にあたり、所有者が行う対象物件の移転に伴う農地転用手続きに時間を要したこと、並びに市道久喜6227号線仮橋の付加設備設置にあたり、関係機関との協議や特殊な材料の納品に不測の日数を要したため。
	4 都市計画費	(仮称)本多静六記念市民の森・緑の公園整備事業【繰越明許費分】	42,431,688	27,973,603	14,458,085	0	14,458,085	0	0	0	0	14,458,085	土地購入に必要な敷地内の建物等の解体に不測の日数を要したため。
10 教育費	2 小学校費	小学校ブロック塀改修事業	71,726,040	37,263,240	34,462,800	0	34,462,800	0	0	34,400,000	0	62,800	江面第一小学校、清久小学校及び久喜小学校の改修にあたり、転落防止柵及び目隠しフェンスの納品に不測の日数を要したため。
		小学校プール改修事業	49,615,200	20,080,000	29,535,200	0	29,535,200	0	0	0	0	29,535,200	江面第一小学校プールの改修にあたり、下地調整及びライン塗装が降雨の影響により不測の日数を要し、塗装後に施工する工事にも遅延が生じたため。
	3 中学校費	中学校ブロック塀改修事業	8,137,800	3,292,200	4,845,600	0	4,845,600	0	0	4,800,000	0	45,600	久喜中学校の改修にあたり、既存ブロックの撤去及びフェンス工事の掘削範囲に木の根があり、伐根及び掘削に不測の日数を要したため。
		中学校耐震化整備事業	79,866,000	44,604,000	35,262,000	0	35,262,000	0	0	0	0	35,262,000	久喜東中学校の改修にあたり、照明器具及び脱落防止部材の納品に不測の日数を要したため。