スケジュール (予定)

		平成 27年度	平成 28年度	平成 29年度	平成 30年度	令和 元年度	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7 年度
1	一般廃棄物(ごみ)処理基本計画											
2	ごみ処理施設整備基本構想											
3	生ごみ資源化に関する調査											
4	ごみの出し方や分別に関する アンケート調査											
5	ごみ処理施設整備基本計画					● 嘱計	10回程度	※検討内	容は裏面参	200		
6	生活環境影響調査											
7	PFI導入可能性調査											
8	事業者選定											
9	盛土•造成											
10	設計•建設											

委員会で行う主な事項(予定)

- ■ごみ処理施設の施設見学
- ■生ごみ処理方法の決定
- ■プラントメーカーのヒアリングに必要となる基本条件の決定
 - 施設規模、処理能力、公害防止基準
- ■施設整備方針の決定
 - 主要機器設備 「炉はいくつ設置するか、粗大ごみはどのように破砕するかなどを検討する」
 - ごみ処理方法 「経済性や安定性から採用可能な処理方法(焼却・溶融)を複数選定する]
 - 排ガス処理方法「排気ガスに含まれる危険物質をどのように除去するかなどの処理方法を検討する」
 - リサイクル方法「灰がどのくらい発生してどのくらい資源化できるかなどの処理方法を検討する」
 - 事業方式 [建設は公共と民間どちらで実施するか、運営は公共と民間どちらで行うかなどを複数選定する]
 - 整備スケジュール
- ■建設予定地内の施設配置や動線計画(案)の決定
- ■財政計画(案)の決定
- ■基本計画(案)の作成