資料５

増築棟建設に向けたスケジュール等

１．今後のスケジュール（案）

令和７年度（2025）基本方針	令和８年度（2026）基本構想	令和９年度（2027）基本計画	令和10年度（2028）基本設計	令和11年度（2029）実施設計	令和12・13年度（2030・2031）建築工事

※このスケジュールは、設計と工事を個別に発注する「従来方式」を事業手法として選択した場合を想定した（案）となります。今後、基本構想・基本計画の策定を進める中で、具体的なスケジュールや事業手法を検討します。

２．増築棟の建築場所