議案第１５４号

工事請負変更契約の締結について

次のとおり工事請負変更契約を締結することについて、議決を求める。

１	契　約　の　目　的	久喜市液状化対策工事（4工区）
２	変　更　請　負　金　額	412,236,000円
３	今回変更による増額	5,724,000円
４	契　約　の　相　手　方	埼玉県久喜市小右衛門629番地 株式会社飯塚建設 代表取締役　飯　塚　　豊

平成２８年１１月２８日提出

久喜市長　　田　　中　　暄　　二

提案理由

久喜市液状化対策工事（4工区）の請負変更契約を締結したいので、久喜市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出するものであります。