
報告第９号

　　　専決処分の報告について

　久喜市本庁舎耐震補強及び改修(建築)工事の請負変更契約を締結することにつ

いて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、別紙のとお

り専決処分したので、同条第2項の規定により、報告する。

　　平成２７年１２月１日提出

久喜市長　　田　　中　　暄　　二



専　決　処　分　書

　次のとおり工事請負変更契約を締結することについて、地方自治法(昭和22年

法律第67号)第180条第1項の規定により、専決処分する。

１　契　約　の　目　的　　久喜市本庁舎耐震補強及び改修(建築)工事

２　変 更 請 負 金 額　　682,136,400円

３　今回変更による増額      2,786,400円

４　契 約 の 相 手 方　　小川・黒須特定建設工事共同企業体

　　　　　　　　　　　　　　(代表者) 埼玉県久喜市久喜本11-4-D103

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小川工業株式会社久喜営業所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 営業所長　秋　山　　勲

　　平成２７年１０月２８日

久喜市長　　田　　中　　暄　　二


