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令和２年３月１９日  

久喜市教育委員会    
久喜市立小・中学校大規模改造基本方針 

 

 この基本方針は、市長の選挙公約である「まちのつくり方改革」の「全ての子

どもたちにチャンスのある教育環境を整備」を具現化し、学校のトイレ環境と老

朽化した施設の整備を進め、将来を担う子どもたちの教育環境を向上させるた

めに定めるものです。 

 

１ 学校施設の現状 

 本市における小・中学校のトイレの改修は、校舎等の耐震化工事にあわせて実

施しており、校舎の耐震化工事を終えた平成２７年度までに小学校１０校、中学

校１校の計１１校のトイレの改修（洋式化のみ）を行い、これら１１校の平均洋

式化率（大便器数に占める洋式便器数の割合）は、６８．４％となっています。 

一方、耐震化工事の必要のなかった学校については、トイレの改修が行われ

ておらず、各学校間での整備状況に差異が生じています。 

このため、市内３４校全体のトイレの洋式化率は、平均で４１．３％にとど

まり、埼玉県平均５１．８％を下回る状況にあります。特に中学校における洋

式化率は２８．０％と低い状況です。（平成３１年３月３１日現在） 

また、小・中学校の校舎については、老朽化による雨漏りが３４校のうち 

２３校で発生しており、雨漏り対策が急務となっています。 

 

 

２ 課題 

 本市における学校施設の課題は以下の事柄が挙げられます。 

〇 校舎の老朽化による不具合箇所が多く、修繕等を行う対症療法的な「事 

後保全」では対応しきれず、劣化の進行を防ぐことができない。 

〇 トイレの床が直接水を流して清掃をするタイル貼床（湿式床）のため、

清掃後に床や排水管に残った水分が雑菌の繁殖の原因となり、不衛生であ

る。また雑菌の繁殖による排水管からの臭気が廊下や教室に流れ込み、学

習環境に影響を及ぼしている。 

〇 現在家庭のトイレのほとんどが洋式便器であると考えられるため、児童

生徒が和式便器の使用に抵抗を感じ排泄を我慢するなど健康面への影響が

ある。 
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その他、学校をはじめ、市議会やＰＴＡ等から小・中学校のトイレの改修と

雨漏りについての改善要望が強く出されています。 

学校施設は、児童生徒にとって安全、安心なものでなければならず、災害時

の避難所にもなっていることから、トイレ改修、雨漏り対策を含めた校舎の大

規模改造は喫緊の課題です。 

 

 

３ 大規模改造実施対象校 

 大規模改造の対象とする学校は、学校全体の大便器に対する洋式化率の低い 

(５０％未満）小学校１４校、中学校１０校の２４校（以下「対象校」とい

う。）とします。 

 

■学校全体の便器に対する洋式化率５０％未満の学校別内訳 (平成 31年 3月 31日現

在) 

区 分 洋式化率 学校数 学 校 名 

小学校 

(14校） 

２０％台 ７ 久喜北小、菖蒲小、栢間小、栗橋西小、栗橋小、

鷲宮小、上内小 

３０％台 ５ 本町小、小林小、三箇小、菖蒲東小、桜田小 

４０％台 ２ 栗橋南小、東鷲宮小 

小計  １４  

 

中学校 

(10校) 

10％未満 ２ 太東中、鷲宮東中、 

１０％台 ２ 栗橋西中、鷲宮西中 

２０％台 ３ 久喜中、久喜東中、菖蒲南中 

３０％台 ２ 菖蒲中、栗橋東中 

 ４０％台 １ 久喜南中 

小計  １０  

（※資料 1「久喜市立小・中学校トイレ状況調査表」参照） 

 

４ 大規模改造の実施主要項目 

大規模改造では、施設環境の整備と機能向上の観点から、以下の主要項目を

中心に実施するとともに、対象校に発生している不具合に個別に対応していき

ます。 

【実施主要項目】 

（１）施設の老朽化対策として実施すべき項目 

屋上防水、外壁・内壁補修，設備機械等の更新 

（２）教育環境の充実のために実施すべき項目 
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教室等の内部改修（床、壁、天井、建具等） 

（３）安全で衛生的なトイレのために実施すべき項目 

便器類の更新（大便器の洋式化、小便器及び手洗器等の交換）、乾式床、

給排水管の更新及び内部改修、バリアフリー化（段差解消・手すりの設

置）、多目的（だれでも）トイレの設置 

 

トイレについては、耐震化工事にあわせ改修したトイレを基準とし、職員

用、来賓用及び多目的（だれでも）トイレ内の便器については、温水洗浄機能

付便座及び暖房便座を設置し、児童生徒用トイレについては、温水洗浄機能付

便座及び暖房便座の設置は見送ります。ただし、将来の設置を考慮した電源確

保（コンセント）等の工事は実施します。 

 

 

５ 対象校の実施項目 

対象校のうち雨漏りが発生している学校については、「４ 大規模改造の実

施主要項目」（１）から（３）の項目の全てを大規模改造（老朽対策）として

実施し、その他の対象校については、（３）の項目を大規模改造（質的改善・

トイレ改修）として実施します。 

なお、大規模改造工事対象は校舎とします。 

 

 

６ 大規模改造計画  

（１）計画目標 

大規模改造は１校あたり概ね２か年から３か年で実施していきます。 

１年目は工事内容、規模等の決定と設計を行い、２年目以降に工事を実施し

ます。 

大規模改造の事業執行体制や財政負担を考慮すると、年間２校から３校程度

が実施可能目標値であると考えられます。 

このことから、設計及び工事について、それぞれ年間２校程度を大規模改造

の目標値に設定します。 

なお、大規模改造の計画目標については、財政状況や社会情勢等を勘案しな

がら、適宜見直しを行います。 

（２）優先順位 

学校全体の洋式化率の低い（５０％未満）小学校１４校、中学校１０校の 

２４校について、以下の項目を総合的に判断して、優先順位付けを行いまし

た。（資料 2「久喜市立小・中学校大規模改造実施(案)」参照） 
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 ・校舎内及び学校全体（体育館を含む。）の大便器の洋式化率 

 ・児童生徒数 

 ・施設、トイレの劣化状況 

 ・校舎改修歴 

 今後、児童生徒の健康や安全、安心の確保などのために、対応が早急に必要

となる問題が発生した学校については、この順位にかかわらず対応を進めてい

きます。 

 また、「久喜市立小・中学校の適正規模、適正配置に関する基本方針」により、

統廃合の検討の対象となっている学校については、その方針を決定した時点で、

統合による新たな学校を統合時期にあわせ、優先的に大規模改造を実施してい

きます。統合に伴い廃止となる学校については、大規模改造の実施を見送ること

とします。 

 

 

７ 久喜市公共施設個別施設計画等との関係について 

 この基本方針は、平成３１年３月３１日現在のトイレの洋式化率及び校舎の

現況に基づいて策定したものであり、今後、策定される予定の久喜市公共施設

個別施設計画などを考慮したものではありません。 

 このようなことから、基本方針については、学校統廃合の進捗や久喜市公共

施設個別施設計画の策定にあわせて、適宜見直しを行います。 

 

 

８ 大規模改造にあたっての財源措置 

大規模改造は対象校が多く、長期間にわたる事業となります。事業の実施に

あたっては、財源を確保する必要があります。 

大規模改造は、文部科学省の「学校施設環境改善交付金」（交付金算定割

合：①校舎の老朽化及び質的改善は１／３、②学校の統廃合に係る交付金算定

割合は１／２が適用）の対象となることから、この交付金を活用しながら、ト

イレや老朽化した学校施設の改修を行い、時代の変化に対応した教育環境の整

備に努めていきます。 

 



【資料1】久喜市立小・中学校トイレ状況調査表

平成31年3月31日現在

学校名 トイレ数（台） 洋式数（台） 和式数（台） 洋式化率

1 久喜小学校 70 56 14 80%

2 太田小学校 86 61 25 71%

3 江面第一小学校 40 23 17 58%

4 江面第二小学校 29 16 13 55%

5 清久小学校 41 36 5 88%

6 本町小学校 73 22 51 30%

7 青葉小学校 62 49 13 79%

8 青毛小学校 46 45 1 98%

9 久喜東小学校 52 33 19 63%

10 久喜北小学校 55 11 44 20%

11 菖蒲小学校 48 10 38 21%

12 小林小学校 36 13 23 36%

13 三箇小学校 30 9 21 30%

14 栢間小学校 26 6 20 23%

15 菖蒲東小学校 38 12 26 32%

16 栗橋西小学校 45 13 32 29%

17 栗橋南小学校 69 32 37 46%

18 栗橋小学校 53 13 40 25%

19 鷲宮小学校 67 16 51 24%

20 桜田小学校 76 28 48 37%

21 上内小学校 57 17 40 30%

22 砂原小学校 54 45 9 83%

23 東鷲宮小学校 53 23 30 43%

1,206 589 617 49%

1 久喜中学校 71 18 53 25%

2 久喜南中学校 47 22 25 47%

3 久喜東中学校 59 13 46 22%

4 太東中学校 59 5 54 8%

5 菖蒲中学校 72 27 45 38%

6 菖蒲南中学校 46 10 36 22%

7 栗橋東中学校 62 21 41 34%

8 栗橋西中学校 61 10 51 16%

9 鷲宮中学校 83 58 25 70%

10 鷲宮東中学校 89 4 85 4%

11 鷲宮西中学校 45 7 38 16%

694 195 499 28%

1,900 784 1,116 41%

小学校

小学校小計

中学校小計

小中学校合計



和式便器数 51 0

洋式便器数 17 4

多目的 トイレ数 0 1 有

便器数 68 5

便器総数

和式便器数 39 5

洋式便器数 10 1

多目的 トイレ数 0 0 無

便器数 49 6

便器総数

和式便器数 49 5

洋式便器数 5 0

多目的トイレ数 0 0 有 1 1 2

便器数 54 5

便器総数

和式便器数 45 1

洋式便器数 9 4

多目的 トイレ数 0 0 無 2 2 3

便器数 54 5

便器総数

和式便器数 47 6

洋式便器数 14 2

多目的 トイレ数 1 1 有 3 3 1

便器数 62 9

便器総数

和式便器数 22 3

洋式便器数 15 4

多目的 トイレ数 1 2 有 4 4 4

便器数 38 9

便器総数

【資料2】　久喜市立小・中学校大規模改造実施(案)

久喜地区

小学校

優先
順位

学校名 建築年月
耐震等
改修歴

児童数
(H31.4.6
調査)

大便器数等
(H31.3.31現在)

校舎

児

童

・

生

徒

数

順

位

その他特筆
すべき事項

備考

主な内容
校

舎

内

全

　

体

体育館
屋外

大便器総数
に係る洋式
化率（校舎
洋式化率）

施設状況

校

舎

内

雨

漏

り

有

無

大規模改造実施項目
低洋式化
率順位

・校舎の構造が複雑であり、雨漏り箇所が多い。
・屋上防水の劣化と、天窓のシーリングの劣化による雨漏り
がある。
・外壁及び内壁に亀裂があり、水が染み出す。
・雨樋いの不良による雨水の逆流が発生している。
・建物の構造上の問題により排水溝が詰まり、流れない箇所
がある。
・臭気が籠る。
・校舎に多目的トイレ無。

大規模改造（老朽対策）

2 2 1

・校舎の構造が
複雑なため、雨
漏り箇所が多
い。雨漏り対策
のため、優先順
位繰上。

（校舎内容）屋上防水改修・外壁、内壁クラッ
ク補修・天窓シーリング補強・屋外排水溝（雨
樋）補修・教室の天井及び床補修・昇降口改
修・スロープ設置・照明LED化
（トイレ内容）便器洋式化・トイレブース改
修・乾式床・排水管補修・壁・天井・洗面台改
修・照明LED化・多目的トイレ設置

1 本町 S49.9月
地震
補強
H10

278
30.14%
(25.00%)

73

校舎に雨漏り発生の報告無。
・洋式トイレが各場所に1箇所所しかない。
・トイレブースが狭い。
・多目的トイレ無。

大規模改造（質的改善・トイレ）

1 1 2

（内容）便器の洋式化・トイレブース改修・
乾式床・排水管補修・壁、天井補修・LED照
明・多目的トイレの設置

2 久喜北 H7.3月 ― 198
20.00%
(20.41%)

55

大便器数等
(H31.3.31現在)

校舎
体育館
屋外

大便器総数
に係る洋式
化率（校舎
洋式化率）

施設状況

校

舎

内

雨

漏

り

有

無

中学校

優先
順位

学校名 建築年月
耐震等
改修歴

児童数
(H31.4.6
調査)

大規模改造実施項目
低洋式化
率順位

児

童

・

生

徒

数

順

位

その他特筆
すべき事項

備考

主な内容
校

舎

内

全

　

体

3 久喜 S57.5月 - 470

・校舎屋上の排水溝詰まりにより排水が追い付かず階下廊下
（第2校舎2階廊下オープンスペース）に浸水する。
・屋上壁面、外壁に亀裂有。（第1校舎、職員玄関から職員
室廊下への雨漏り）
・窓ガラスが強化ガラス（スクールライト）ではない。
・トイレの排水詰まりのため、清掃時に水を流すことができ
ない。また、臭気が教室に流れ込む。
・汚れの蓄積による臭気が非常に強い。
・多目的トイレ無。

大規模改造（老朽対策）
・雨漏り、トイレの臭
気が教室流れ込む等学
習環境の改善に緊急を
要するため、計画策定
の前倒しで設計業務を
実施。

（校舎内容）屋上防水・外壁、内壁クラック
補修・窓ガラス強化補修（スクールライト導
入）・教室建具改修・床板補修・スロープ設
置・照明LED化
（トイレ内容）便器の洋式化・乾式床・排水
管補修・壁・天井補修・洗面台改修・照明
LED化・多目的トイレ設置

59

2 久喜東 S51.3月
耐震
補強
H8

356

1 太東 S60.3月 - 387
8.47%

（9.26%）

25.35%
(24.19%)

・屋上防水の劣化（一部補修済）による雨漏りがある。
・外壁に亀裂があり、内壁へ雨水が染み出す。
・新校舎と旧校舎の繋ぎ目に雨漏りが発生している。
・教室の床の劣化が激しく、ささくれ立っている箇所があ
る。
・水の流れが悪く、臭気がきつい。

大規模改造（老朽対策）

（校舎内容）屋上防水改修・外壁、内壁ク
ラック補修・屋外排水溝（雨樋）補修・教室
の天井及び床補修・昇降口改修・スロープ設
置・照明LED化
（トイレ内容）便器洋式化・乾式床・排水管
補修・洗面台改修・壁・天井・照明LED化

71

22.03%
(16.67%)

校舎に雨漏り発生の報告無。
・洋式便器が少ない。（特に2号館は洋式が無く、全て和式
である）各フロアーに付き1基を洋式便器に換えて現在に
至っている。
・臭気が籠る。
・カビによるタイル、便器の黒ずみが目立つ。
・一部、上階のトイレ清掃時の排水処理ができず、階下天井
に染み出し、その跡にカビが発生している。
・多目的トイレ無。

大規模改造（質的改善・トイレ）

（内容）便器の洋式化・トイレブース改修・
乾式床・排水管補修・壁、天井補修・LED照
明・多目的トイレの設置

59

・屋上防水の劣化による北校舎に雨漏りがある。（H30に
多目的室非構造耐震化を実施した際、一部防水処理済）
・北校舎外壁及び内壁に亀裂有。
・北校舎１階ホール天井のガラスの天窓から雨水が漏れ
る。
・北校舎トイレが排水溝詰まりにより、臭気が漂う。

大規模改造（老朽対策）

（校舎内容）屋上防水改修・外壁、内壁ク
ラック補修・天窓防水補修・屋外排水溝（雨
樋）補修・教室の天井及び床補修・昇降口改
修・スロープ設置・照明LED化
（トイレ内容）便器洋式化・乾式床・排水管
補修・壁・天井・照明LED化・多目的トイレ
設置

47

※この表の内容については、学校統廃合の進捗や久喜市公共施設個別施設計画の策定にあわせて、適宜見直しを行います。

4 久喜南 S58.3月

管理普
通教室
棟H19大
規模改
造

205
46.81%
(42.11%)



和式便器数 14 7

洋式便器数 8 1

多目的 トイレ数 0 0 有

便器数 22 8

便器総数

和式便器数 35 3

洋式便器数 8 1

多目的 トイレ数 1 0 有

便器数 44 4

便器総数

和式便器数 16 4

洋式便器数 5 1

多目的 トイレ数 0 0 無

便器数 21 5

便器総数

和式便器数 18 8

洋式便器数 12 0

多目的 トイレ数 0 0 無

便器数 30 8

便器総数

和式便器数 17 6

洋式便器数 10 1

多目的 トイレ数 2 0 無

便器数 29 7

便器総数

和式便器数 36 9

洋式便器数 25 1

多目的 トイレ数 1 0 無 2 2 1

便器数 62 10

便器総数

和式便器数 28 8

洋式便器数 8 0

多目的 トイレ数 0 2 有 1 1 2

便器数 36 10

便器総数

【資料2】　久喜市立小・中学校大規模改造実施(案)

菖蒲地区

小学校

優先
順位

学校名 建築年月
耐震等
改修歴

児童数
(H31.4.6
調査)

大便器数等
(H31.3.31現在)

校舎

児

童

・

生

徒

数

順

位

その他特筆
すべき事項

備考

主な内容
校

舎

内

全

　

体

体育館
屋外

大便器総数
に係る洋式
化率（校舎
洋式化率）

施設状況

校

舎

内

雨

漏

り

有

無

大規模改造実施項目
低洋式化
率順位

・男女トイレを隔てる壁が薄く、使用に当たりプライバ
シーが保てない。（特に職員・来賓用）
・和式トイレのため、妊婦、年寄りが利用し難い。
・トイレが狭く、湿式床のため不衛生でいつも床がぬれて
いるため、臭いが発生しやすい。
・多目的トイレ設置無。
・校舎内雨漏り（管理棟2箇所）発生報告有

大規模改造（質的改善・トイレ）

3 3 3

・トイレ改修に
は緊急を要する
ため計画策定の
前倒しで、設計
実施。

（内容）男女別トイレブース新設・便器の洋
式化・乾式床・排水管修繕・壁、天井補修・
洗面台改修・LED照明・多目的トイレ設置1 三箇 S45.2月

地震
補強
H13

178
30.00%
(36.36%)

30

・外壁の劣化や亀裂が原因と考えられる、壁面からの雨漏りが見ら
れる。
特に東校舎3階と踊場の壁面、西校舎1階職員室前廊下北側壁面に水
漏れが見られる。
・東西校舎2・3階の接合部分の屋上防水の劣化。
・洋式トイレの数が少ない。西校舎のトイレに各1箇所しかない。
･東旧校舎のトイレが水漏れで不衛生的。
・トイレの詰まり箇所が多く、使用不可となっている。

大規模改造（老朽対策）

1 1 2

（校舎内容）屋上防水改修・外壁、内壁クラッ
ク補修・屋外排水溝（雨樋）補修・教室の天井
及び床補修・昇降口改修・スロープ設置・照明
LED化
（トイレ内容）便器洋式化・乾式床・排水管補
修・壁・天井・照明LED化・多目的トイレ改修
（扉・照明等）

2 菖蒲 S46.2月
地震
補強
H13

202
20.83%
(20.45%)

48

校舎に雨漏発生の報告は無。
・洋式トイレが少ない。児童用トイレの洋式便器は６基
（うち1基は体育館トイレ）。
・多目的トイレ無。

大規模改造（質的改善・トイレ）

2 2 4

（内容）便器の洋式化・トイレブース改修・
乾式床・排水管補修・洗面台改修・壁、天井
補修・LED照明・多目的トイレの設置3 栢間 S52.3月 ― 104

23.08%
(23.81%)

26

校舎に雨漏発生の報告は無。
・多目的トイレ無。

大規模改造（質的改善・トイレ）

4 4 1

（内容）便器の洋式化・トイレブース改修・
乾式床・排水管補修・壁、天井補修・洗面台
改修・LED照明・多目的トイレの設置4 菖蒲東 S58.10月 ― 249

31.58%
(40.00%)

38

5 5

・仕切りについ
ては、大規模改
造までの間、補
強、補修で対応
する。

（内容）多目的トイレ扉改修・便器の洋式
化・トイレブース改修・乾式床・排水管補
修・壁、天井補修・洗面台改修・LED照明5 小林 S51.5月

地震
補強
H13

102
36.11%
(41.38%)

36

中学校

優先
順位

学校名 建築年月
耐震等
改修歴

児童数
(H31.4.6
調査)

・男女トイレを隔てる壁が薄く、仕切りの上下が開いてお
り、使用にあたりプライバシーが保てない。
・湿式床のため不衛生。

大規模改造（質的改善・トイレ）

5

大規模改造実施項目
低洋式化
率順位

児

童

・

生

徒

数

順

位

その他特筆
すべき事項

備考

主な内容
校

舎

内

全

　

体

大便器数等
(H31.3.31現在)

校舎
体育館
屋外

大便器総数
に係る洋式
化率（校舎
洋式化率）

施設状況

校

舎

内

雨

漏

り

有

無

2 菖蒲南 S47.2月
地震
補強
H13

110

1 菖蒲 S58.3月
地震
補強
H14・15

299

※この表の内容については、学校統廃合の進捗や久喜市公共施設個別施設計画の策定にあわせて、適宜見直しを行います。

21.74%
(22.22%)

・校舎の老朽化が目立つ。（壁の亀裂）
・雨漏り箇所は多くないが、校舎内は壁に染み込んだ雨が
廊下の天井から漏れ出す。特に、1階生徒用玄関廊下天井2
箇所から雨漏りが酷い。
・洋式トイレが少ない。（8基）
・トイレの扉が引き戸の箇所が有。
・男女トイレの壁が薄い。
・排水管の不良により汚水が漏れ、不衛生。
・校舎に多目的トイレ無。

大規模改造（老朽対策）
・菖蒲中学校と統廃合
し、統合による新たな
学校を令和4年4月1日に
設置。設置場所は菖蒲
中学校を予定。（令和
元年12月20日、学区等
審議会答申）

（校舎内容）屋上防水改修・外壁、内壁ク
ラック補修・教室の天井及び床補修・昇降口
改修・スロープ設置・照明LED化
（トイレ内容）便器洋式化・乾式床・排水管
補修・壁・天井・照明LED化・トイレブース
改修・多目的トイレ改修（扉・照明等）

46

校舎に雨漏発生の報告は無。
・トイレの床がいつも湿っているため、臭気が漂ってい
る。
・トイレの照明が暗い。

大規模改造（質的改善・トイレ）
・菖蒲中学校と菖蒲南
中学校を統廃合し、統
合による新校(既存施設
を利用）を令和4年4月1
日に設置予定。（令和
元年12月20日、学区等
審議会答申）

（内容）便器の洋式化・トイレブース改修・
乾式床・排水管補修・壁、天井補修・洗面台
改修・LED照明

72

37.5%
(41.94%）



和式便器数 28 4

洋式便器数 10 3

多目的 トイレ数 0 0 有

便器数 38 7

便器総数

和式便器数 35 5

洋式便器数 11 0

多目的 トイレ数 2 0 有

便器数 48 5

便器総数

和式便器数 31 6

洋式便器数 30 0

多目的 トイレ数 2 0 無

便器数 63 6

便器総数

和式便器数 50 1

洋式便器数 5 5

多目的 トイレ数 0 0 有 1 1 2

便器数 55 6

便器総数

和式便器数 41 0

洋式便器数 14 6

多目的 トイレ数 1 0 有 2 2 1

便器数 56 6

便器総数

【資料2】　久喜市立小・中学校大規模改造実施(案)

栗橋地区

小学校

優先
順位

学校名 建築年月
耐震等
改修歴

児童数
(H31.4.6
調査)

大便器数等
(H31.3.31現在)

校舎

児

童

・

生

徒

数

順

位

その他特筆
すべき事項

備考

主な内容

校

舎

内

全

　

体

体育館
屋外

大便器総数
に係る洋式
化率（校舎
洋式化率）

施設状況

校

舎

内

雨

漏

り

有

無

大規模改造実施項目
低洋式化
率順位

・屋上防水の劣化による雨漏りがある。
・外壁に亀裂があり、内壁への水の染み出す。
・西側、東側階段のガラスタイル部分から雨が漏れる。
（一部、H30に防水修繕を実施済）
・階段部分内壁に亀裂が見られる。
・洋式トイレが少ない。（洋式10基）
・排水溝詰まりにより、臭気が漂う。
・多目的トイレ無。

大規模改造（老朽対策）

1 2 3

（校舎内容）屋上防水改修・外壁、内壁クラック
補修・ガラスブロック防水補修・屋外排水溝（雨
樋）補修・教室の天井及び床補修・昇降口改修・
スロープ設置・照明LED化
（トイレ内容）便器洋式化・乾式床・排水管補
修・壁・天井・照明LED化・多目的トイレ設置

1 栗橋西 S61.8月 ― 141
28.89%
(26.32%）

45

・外壁の劣化による亀裂があり、内壁への水の染み出しが
有。
・洋式トイレが少ない。（洋式11基）
・水の流れが悪く、臭気がきつい。

大規模改造（老朽対策）

2 1 1

（校舎内容）屋上防水改修・外壁、内壁クラック
補修・屋外排水溝（雨樋）補修・教室の天井及び
床補修・昇降口改修・スロープ設置・照明LED化
（トイレ内容）便器洋式化・乾式床・排水管補
修・壁・天井・照明LED化

2 栗橋 S59.6月 ― 610
24.53%
(27.08%)

53

校舎に雨漏発生の報告は無。
・東校舎の臭気が強い。清掃、換気を毎日しても改善され
ない。
・保健室内のトイレ、保健室横の多目的トイレの排水が詰
まる。

大規模改造（質的改善・トイレ）

3 3 2

（内容）便器の洋式化・乾式床・排水管補
修・壁、天井補修・洗面台改修・LED照明

3 栗橋南 H9.3月
改築
H24・25

523
46.38%
(50.79%)

69

大便器数等
(H31.3.31現在)

校舎
体育館
屋外

大便器総数
に係る洋式
化率（校舎
洋式化率）

施設状況

校

舎

内

雨

漏

り

有

無

中学校

優先
順位

学校名 建築年月
耐震等
改修歴

児童数
(H31.4.6
調査)

大規模改造実施項目
低洋式化
率順位

児

童

・

生

徒

数

順

位

その他特筆
すべき事項

備考

主な内容

校

舎

内

全

　

体

2 栗橋東 S54.11月
地震
補強
H16

435
33.87%
(26.79%)

1 栗橋西 S57.6月 - 227
16.39%
(9.09%)

・外壁に亀裂があり、教室の床と壁の隙間から雨水が入り
込み水が溜まる。
・屋上防水の劣化による雨漏りがある。（2階東側トイ
レ・4階教室）
・雨漏りによる教室の床材の剥がれが目立つ。
・水の流れが悪い。

大規模改造（老朽対策）

（校舎内容）屋上防水改修・外壁、内壁ク
ラック補修・屋外排水溝（雨樋）補修・教室
の天井及び床補修・教室建具改修・昇降口改
修・スロープ設置・照明LED化
（トイレ内容）便器洋式化・乾式床・排水管
補修・洗面台改修・壁・天井・照明LED化

62

※この表の内容については、学校統廃合の進捗や久喜市公共施設個別施設計画の策定にあわせて、適宜見直しを行います。

校舎に雨漏り発生の報告無いが、校舎外壁にひび割れが見
られる。
・壁のひび割れが原因とみられる雨水による天井板、床板
の損傷。
・美術室排水溝（屋根下）の詰まりによる雨漏り。
・洋式トイレが少ない。
・多目的トイレ無。

大規模改造（老朽対策）

（校舎内容）屋上防水改修・外壁、内壁ク
ラック補修・屋外排水溝（雨樋）補修・教室
の天井及び床補修・昇降口改修・スロープ設
置・照明LED化
（トイレ内容）便器洋式化・乾式床・排水管
補修・壁・天井・照明LED化・多目的トイレ
設置

61



和式便器数 49 2

洋式便器数 12 4

多目的 トイレ数 0 0 有

便器数 61 6

便器総数

和式便器数 40 0

洋式便器数 13 4

多目的 トイレ数 0 0 有

便器数 53 4

便器総数

和式便器数 43 5

洋式便器数 27 0

多目的 トイレ数 1 0 有

便器数 71 5

便器総数

和式便器数 27 3

洋式便器数 21 0

多目的 トイレ数 2 0 無

便器数 50 3

便器総数

和式便器数 79 6

洋式便器数 4 0

多目的 トイレ数 0 0 有 1 1 1

便器数 83 6

便器総数

和式便器数 32 6

洋式便器数 7 0

多目的 トイレ数 0 0 有 2 2 2

便器数 39 6

便器総数

【資料2】　久喜市立小・中学校大規模改造実施(案)

鷲宮地区

小学校

優先
順位

学校名 建築年月
耐震等
改修歴

児童数
(H31.4.6
調査)

大便器数等
(H31.3.31現在)

校舎

児

童

・

生

徒

数

順

位

その他特筆
すべき事項

備考

主な内容
校

舎

内

全

　

体

体育館
屋外

大便器総数
に係る洋式
化率（校舎
洋式化率）

施設状況

校

舎

内

雨

漏

り

有

無

大規模改造実施項目
低洋式化
率順位

・屋上防水の劣化による、校舎3階の一部の天井、廊下か
ら雨漏り有。
・排水の流れが悪いため、臭気が籠る。特に2・3階の臭気
が酷い。
・多目的トイレ無。

大規模改造（老朽対策）

1 1 3

（校舎内容）屋上防水改修・外壁、内壁クラッ
ク補修・屋外排水溝（雨樋）補修・教室の天井
及び床補修・昇降口改修・スロープ設置・照明
LED化
（トイレ内容）便器洋式化・乾式床・排水管補
修・壁・天井・照明LED化・多目的トイレ設置

1 鷲宮 S46.3月
耐震
補強
H8

289
23.88%
(19.67%)

67

・屋上防水の劣化（一部補修済）による雨漏りがある。第
1校舎3階東側、5年1組教室。
・外壁に亀裂があり、内壁への水の染み出す。
･使用していない校舎（第2校舎）の劣化がみられる。（中
に入ることが出来ないため状況確認できないが、雨漏りの
発生が懸念される）
・水の流れが悪く、臭気がきつい。
・多目的トイレ無。

大規模改造（老朽対策）

2 2 4

（校舎内容）屋上防水改修・外壁、内壁クラッ
ク補修・屋外排水溝（雨樋）補修・教室の天井
及び床補修・昇降口改修・スロープ設置・照明
LED化
（トイレ内容）便器洋式化・乾式床・排水管補
修・壁・天井・照明LED化・多目的トイレ設置

2 上内 S46.10月
耐震
補強
H10

66
28.07%
(24.53%)

57

・耐震補強改修を行っていない校舎（第1校舎）は屋上防
水の劣化、外壁に亀裂が見られる。（3階第1音楽室天井3
箇所、第1校舎西側トイレ壁面）
・壁の隙間から雨水が入り込む。
・第1校舎に洋式トイレがない。
・水の流れが悪く、排水詰まりと汚れの蓄積による臭気が
漂う。

大規模改造（老朽対策）

3 3 1

（校舎内容）地盤沈下による地中配水管の補
修・屋上防水改修・外壁、内壁クラック補修・
屋外排水溝（雨樋）補修・教室の天井及び床補
修・教室建具改修・窓ガラス強化補修（スクー
ルライト導入）・昇降口改修・スロープ設置・
照明LED化
（トイレ内容）便器洋式化・乾式床・排水管補
修・洗面台改修・壁・天井・照明LED化

3 桜田 S46.4月
地震
補強
H22

808
36.84%
(39.44%)

76

校舎に雨漏発生の報告は無。
・臭気が教室に流れ込む。

大規模改造（質的改善・トイレ）

4 4 2

（内容）便器の洋式化・乾式床・排水管補
修・壁、天井補修・洗面台改修・LED照明

4 東鷲宮 H3.3月 ― 612
43.4%
(46.00%)

53

大便器数等
(H31.3.31現在)

校舎
体育館
屋外

大便器総数
に係る洋式
化率（校舎
洋式化率）

施設状況

校

舎

内

雨

漏

り

有

無

中学校

優先
順位

学校名 建築年月
耐震等
改修歴

児童数
(H31.4.6
調査)

大規模改造実施項目
低洋式化
率順位

児

童

・

生

徒

数

順

位

その他特筆
すべき事項

備考

主な内容
校

舎

内

全

　

体

2 鷲宮西 S60.3月 - 183

1 鷲宮東 S57.3月 - 508

15.56%
(17.95%)

・強風を伴う雨が降ると教室の窓の隙間から雨水が侵入す
る。
・教室の床板の劣化が激しく、一部剥がれ、浮いていたり、
床板のない箇所がある。
・昇降口の扉の建付けが悪く、風に煽られ外れやすい。
・洋式トイレが少ない。（7基）
・掃除のために水を撒くが、排水が詰まっているため、いつ
も湿っており、その水分で個室ドアの板が腐って剥がれてい
る。
・排水溝からの臭いが強い。
・タイル、便器の黒ずみが目立つ。
・多目的トイレ無。

大規模改造（老朽対策）

（校舎内容）屋上防水改修・外壁、内壁ク
ラック補修・教室建具改修・教室の天井及び
床補修・昇降口改修・スロープ設置・照明
LED化
（トイレ内容）便器洋式化・乾式床・排水管
補修・壁・天井・洗面台改修・照明LED化・
多目的トイレ設置

45

※この表の内容については、学校統廃合の進捗や久喜市公共施設個別施設計画の策定にあわせて、適宜見直しを行います。

・西側校舎屋上防水シートの劣化（一部補修済）が目立
ち、階下の教室（２年１組・２年２組）に雨漏りする。
・外壁のクラックから雨水が入り込む。東側壁伝いに染み
出し階段３階から４階と廊下が水浸しになる。
・洋式トイレが少ない。（４基）
・トイレの排水管の流れが悪く臭気が籠る。また、上の階
からの排水が漏れ、天井にカビが発生し不衛生。
・多目的トイレ無。

大規模改造（老朽対策）

（校舎内容）屋上防水改修（一部ポリウレタ
ン塗装・一部防水シート）・外壁、内壁ク
ラック補修・西校舎、東校舎の繋ぎ目補修・
教室建具改修・教室の天井及び床補修・昇降
口改修・スロープ設置・照明LED化
（トイレ内容）便器洋式化・乾式床・排水管
補修・壁・天井・洗面台改修・照明LED化・
多目的トイレ設置

89

4.49%
(4.82%)


