
 

 

議案第１５２号 

 

   工事請負変更契約の締結について 

 

 次のとおり工事請負変更契約を締結することについて、議決を求める。 

 

 １ 契 約 の 目 的  久喜市液状化対策工事（2工区）  

 ２ 変 更 請 負 金 額  466,884,000円 

 ３ 今回変更による増額   18,684,000円 

 ４ 契 約 の 相 手 方  埼玉県久喜市久喜本11-4-D103 

              小川工業株式会社久喜営業所 

              営業所長 秋 山  勲 

 

  平成２８年１１月２８日提出 

 

                 久喜市長  田  中  暄  二 

 

提案理由 

 久喜市液状化対策工事（2工区）の請負変更契約を締結したいので、久喜市議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定によ

り、この案を提出するものであります。 


