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平成２６年度年間久喜市行政改革実施計画の進捗状況 

１ 全体の進捗状況 

項目数 

進捗状況 財政効果額（千円） 

ＡＡ 

達成／ 

完了 

Ａ 

計画を

上回る 

Ｂ 

計画ど

おり 

Ｃ 

計画を

下回る 

Ｄ 

実施見

合せ 

Ｅ 

未実施 
計画額 

① 

実績額 

② 

95 
14 

（14.7%） 
21 

（22.1%） 
51 

（53.7%） 
9 

（9.5%） 
0 
 

0 
 

▲ 2,000,109 ▲ 530,917 

 

         

 

・平成 26年度年間の行政改革各実施項目の全体の取組状況については、「Ｂ計画どおり」以上の推進状況とされた実施項目が 

86 項目（90.5％）あります。一部、進捗の遅れがある実施項目がありますが、全体としては、概ね計画どおりに進捗しています。 

・財政効果については、実績額の計は▲5億 3,091 万 7千円となっています。 
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平成２６年度年間進捗状況 

達成率 

90.5％ 
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0
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財政効果額の状況 

計画額 

① 

実績額 

② 

（単位：千円） 

資料１ 

＊達成率は、「Ｂ計画どおり」以上の推進状況とされた実施項目の割合 
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２ 性質別進捗状況 

 行政改革実施計画の各実施項目が行政活動に及ぼす作用・性質に基づいて分類したものです。 

項目（性質別分類） 項目数 

進捗状況 財政効果額（千円） 

ＡＡ 

達成／ 

完了 

Ａ 

計画を

上回る 

Ｂ 

計画ど

おり 

Ｃ 

計画を

下回る 

Ｄ 

実施見合

せ 

Ｅ 

未実施 
計画額 

A 

実績額 

B 

① 基盤・体制整備、強化 26 3 9 12 2 0 0 ▲ 2,620,317 ▲ 1,193,745 

② 市民サービス向上 24 8 1 12 3 0 0 ▲ 35,843 ▲ 56,997 

③ コスト縮減、収入増、事務改

善 
45 3 11 27 4 0 0 656,051 719,825 

合 計 95 14 21 51 9 0 0 ▲ 2,000,109 ▲ 530,917 
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このページは白紙のページです。 
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２－１ 性質別項目① 基盤・体制整備、強化 

 インフラの整備や、事業等の実施体制の構築など、より良いサービスや環境を整えるとした実施項目です。施設の改修や機器の設置に関する項目が

多いことから、他に比較して高額のマイナスの財政効果（財政負担）が生じます。 

≪実施項目番号≫ 

12、13、14、15、24、26、27、29、30、31、32、33、34、35、41、46、48、53、54、55、56、58、59、60、66、95 

 

項目数 

進捗状況 財政効果額（千円） 

ＡＡ 

達成／ 

完了 

Ａ 

計画を

上回る 

Ｂ 

計画ど

おり 

Ｃ 

計画を

下回る 

Ｄ 

実施見

合せ 

Ｅ 

未実施 
計画額 

① 

実績額 

② 

26 
3 

(11.5%) 
9 

(34.6%) 
12 

(46.2%) 
2 

(7.7%) 
0 
 

0 
 

▲ 2,620,317 ▲ 1,193,745 
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「Ａ 計画を上回る」となった項目・理由 

No.13 本庁舎及び公民館等の公共施設の耐震化の推進 

 市役所本庁舎の耐震化を進めるとともに、新たに 2施設（太田集会所、栗原記念会館）の耐震補強及び改修工事が完了したことにより、公共施設

の耐震化率が 85.71％となり、目標である 82.46％を上回ったため 

No.14 自主防災組織の育成 

自主防災組織の組織率が68.11％と目標である 67％を上回り、新規設立数も 9団体と目標である 4団体を上回ったため 

No.29 市政情報の積極的な発信 

 ツイッターによる市政情報の発信件数が 402件となり、目標である 365件を上回ったため 

No.30 ホームページの充実 

 平成 27年 3月の市ホームページのリニューアルと併せて、ウェブサイトを管理・更新できるシステムを目標を前倒しして導入するとともに、ホ

ームページアクセス件数が約 590万件となり、目標である 357万件を上回ったため 

No.32 電子入札の拡充 

 電子入札実施件数が 46件となり、目標である 40件を上回ったため 

No.53 太陽光発電の推進 

新たに 1施設に太陽光発電システムを設置したことで、設置施設の累計が目標を上回るとともに、発電規模が 238.06ｋWと目標である 200ｋWを

上回ったため 

No.54 ＬＥＤ照明等の導入の検討 

 環境配慮型照明の新規設置数について、3施設と目標である 2施設を上回ったため 

No.55 雨水の有効活用の推進 

 雨水貯留施設の新規設置数について、5施設と目標である 1施設を上回るとともに、貯留容量の累計が 722.92ｍ3と目標である 722m3 を上回った

ため 

No.56 緑のカーテンの設置の推進 

 緑のカーテンの設置箇所について、28施設と目標である 26施設を上回ったため 

 

「Ｃ 計画を下回る」となった項目・理由 

 No.12 小･中学校の耐震化の推進 

  平成 25年度に実施を予定していた一部耐震補強工事を平成 26年度に先送りしたことで、平成 26年度中に予定していた砂原小学校の耐震補強工
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事を平成 27年度に先送りして実施することとなり、目標である耐震化率 100％に至らなかったため 

No.41 道路台帳の一元化の推進 

  2 級基準点の整備が 25点にとどまり、平成 25年度までの目標である市全域での 2級基準点 158 点の整備に至らなかったため 

 

財政負担が生じた主な項目 
 

No. 実施項目 計画額① 実績額② 

12 小･中学校施設の耐震化の推進 ▲11億 7,795 万 8千円 ▲7億 7,618 万 6千円 

13 本庁舎及び公民館等の公共施設の耐震化の推進 ▲5億 9,875 万 4千円 ▲2億 6,870 万 9千円 

30 ホームページの充実 ▲1,616 万 9千円 ▲1,384 万円 

41 道路台帳の一元化の推進 ▲7億 1,104 万円 ▲3,518 万 6千円 

46 安定した水の確保 ▲6,666 万 4千円 ▲6,638 万 8千円 
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このページは白紙のページです。 
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２－２ 性質別項目② 市民サービス向上 

市民サービスや、生活に関わる諸条件を向上させるための新たな取り組みや、改善を行うとした実施項目です。事業や制度の方向性を検討する性質

により、財政効果を伴わない項目が多く、少額のマイナスの財政効果（財政負担）が生じます。 

≪実施項目番号≫ 

1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、16、19、22、23、25、28、45、79、80、81、82、83、84 

 

項目数 

進捗状況 財政効果額（千円） 

ＡＡ 

達成／ 

完了 

Ａ 

計画を

上回る 

Ｂ 

計画ど

おり 

Ｃ 

計画を

下回る 

Ｄ 

実施見

合せ 

Ｅ 

未実施 
計画額 

① 

実績額 

② 

24 
8 

(33.3%) 
1 

(4.2%) 
12 

(50.0%) 
3 

(12.5%) 
0 
 

0 
 

▲ 35,843 ▲ 56,997 

 

 

8 

(33.3%) 

1 

(4.2%) 

12 

(50.0%) 

3 

(12.5%) 

性質別項目② 進捗状況 

達成率 

87.5％ 

財政効果額 

▲56,997千円 

ＡＡ 達成／完了 

Ｂ 計画どおり 

Ｃ 計画を下回る 

Ａ 計画を上回る 

▲ 25,712 

▲ 28,661 

▲ 35,843 

▲ 45,992 

▲ 58,585 

▲ 39,967 

▲ 57,763 ▲ 56,997 

▲ 70,000 

▲ 60,000 

▲ 50,000 

▲ 40,000 

▲ 30,000 

▲ 20,000 

▲ 10,000 

0
H24 H25 H26 H27 H28

性質別項目② 財政効果額の状況 

計画額 

① 

実績額 

② 

（単位：千円） 
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新たに「ＡＡ 達成／完了」となった項目・理由 

 No.45 学校給食の運営方針の検討 

  学校給食審議会における審議により、「久喜市における学校給食基本方針について」の答申を受け、基本方針を策定したため 

 

「Ａ 計画を上回る」となった項目 

 No.81 下水道未接続者への加入の促進 

公共下水道、農業集落排水への接続について、広報紙へ掲載するとともに、一部地域において戸別訪問等による接続依頼をしたことによって、新

規接続件数が公共下水道は 58件、農業集落排水は 27件と、目標である公共下水道 50件、農業集落排水 20件を上回ったため 

 

「Ｃ 計画を下回る」となった項目 

 No.9 放課後子ども教室の推進 

  新たに 3校で開設したものの、年間での実施校の合計が 22校となり、平成 26年度の目標である 23校に至らなかったため 

No.79 使用料の見直し 

 使用料の見直し方針（基準）を作成したものの、平成 27年 10月に予定されていた消費税引上げが先送りとなったことから、消費税引上げの動向

を注視しながら平成 27年度以降随時見直しを行うこととしたため 

No.80 手数料の見直し 

 手数料の見直し方針（基準）を作成したものの、平成 27年 10月に予定されていた消費税引上げが先送りとなったことから、消費税引上げの動向

を注視しながら平成 27年度以降随時見直しを行うこととしたため 

 

財政負担が生じた主な項目 
 

No. 実施項目 計画額① 実績額② 

6 重度心身障害者医療費の市内窓口払いの見直し ▲2,367 万 5千円 ▲4,379 万 5千円 

7 自立支援デイサービス事業の推進 ▲1,647 万 8千円 ▲1,568 万 4千円 
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２－３ 性質別項目③ コスト縮減、収入増、事務改善 

 歳入確保や支出削減、または行政の内部事務改善などにより財政効果を生み出すこととした実施項目です。 

≪実施項目番号≫ 

 17、18、20、21、36、37、38、39、40、42、43、44、47、49、50、51、52、57、61、62、63、64、65、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、

77、78、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94 

 

項目数 

進捗状況 財政効果額（千円） 

ＡＡ 

達成／ 

完了 

Ａ 

計画を

上回る 

Ｂ 

計画ど

おり 

Ｃ 

計画を

下回る 

Ｄ 

実施見

合せ 

Ｅ 

未実施 
計画額 

① 

実績額 

② 

45 
3 

(6.7%) 
11 

(24.4%) 
27 

(60.0%) 
4 

(8.9%) 
0 
 

0 
 

656,051 719,825 
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ＡＡ 達成／完了 

Ａ 計画を上回る 

Ｂ 計画どおり 

Ｃ 計画を下回る 

196,783 

507,254 

656,051 

713,222 

388,019 
424,124 

768,924 

719,825 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

H24 H25 H26 H27 H28

性質別項目③ 財政効果額の状況 

計画額 

① 

実績額 
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（単位：千円） 
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新たに「ＡＡ 達成／完了」となった項目・理由 

 No.40 電子決裁の導入の検討 

  電子決裁の導入について効率性・費用等を踏まえて検討した結果、導入することによって効率性が特段に向上することが期待できないことが判明

したことから、現段階では導入しないとの結論に至ったため 

 

「Ａ 計画を上回る」となった項目 

No.18 選挙事務に人材派遣の導入 

 人材派遣と併せて、経費削減効果がより高い臨時職員の活用も試行したことによって、計画を上回る財政効果が生じたため 

No.20 指定管理者制度の推進 

 平成 26年 4月より体育施設 6施設、有料公園施設等 9施設について、新たに指定管理者制度に移行したため 

No.42 新電力（特定規模電気事業者）制度の活用 

 新たに 2 施設において新電力（PPS）事業者に切り替えを行ったことで、新電力制度の対象施設が 48 施設となり、目標である 46 施設を上回り、

財政効果においても計画を上回る削減効果が生じたため 

No.47 公用自動車保有台数の見直し 

 公用車の導入年次等を踏まえて計画的に入れ替えを行ったところ、公用自動車保有台数が 195台となり、目標である 197台以下とすることができ

たため 

No.52 公共施設の節電の推進 

 久喜市本庁舎節電計画を策定し、全庁的に節電に取組んだところ、夏期消費電力削減率（平成 22 年度比）が 24.22％と目標である 15％以上を達

成し、財政効果においても計画を上回る削減効果が生じたため 

No.61 職員定員管理の適正化 

 職員数が 935 人となり、目標である 940人以下とすることができたため 

No.63 時間外勤務の削減 

 平成 26年度における時間外勤務時間削減率（平成 22年度比）が 17.0％となり、目標である 13％を上回る削減率となったため 

No.69 市債の繰上げ償還の実施 

 5 件の繰上げ償還を行ったことで、計画を上回る財政効果が生じたため 

No.86 保育所保育料の滞納額の圧縮 

 年度末滞納額が 1,493 万 4千円となり、目標である 2,160 万１千円以下を達成したため 
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No.91 ふるさと納税の受入れ推進 

 12 月から寄附に対する返礼品を贈呈する取組みを開始したところ、受け入れ件数が 234 件と目標である 3件を大きく上回り、財政効果においても

計画を上回る増収効果が生じたため 

No.93 市有財産の有効活用の推進 

  市有財産の売却数が9件と目標である 8件を上回り、財政効果においても計画を上回る増収効果が生じたため 

 

「Ｃ 計画を下回る」となった項目 

No.38 職員提案制度の導入 

 職員提案制度の活性化に取り組むも、平成 26年度の事務改善を合わせた職員提案件数が 76件と目標である 100件には至らなかったため 

No.51 常任委員会会議録の見直し 

 常任委員会会議録の製本部数を平成 25年度から 3部減冊し 22部としたものの、目標である 0部には至らなかったため 

No.67 財政指標（経常収支比率・公債費負担比率）の目標値の設定 

 収納の強化や人件費の削減など歳入確保・歳出削減努力にもかかわらず、生活保護費等の扶助費の増加等のために経常的な歳出が増加したことに

よって、経常収支比率が 91.0％と目標である 88.1％以下を超過、また、新たに借り入れる地方債を抑制したものの、任意の繰上償還を実施したこ

とで公債費負担比率が 15.6％と目標である 14.0%以下を超過したため 

No.89 自動販売機設置事業者の公募 

 自動販売機設置事業者募集要項（案）を作成し、公募の方法等について市全体で自動販売機を設置している箇所を踏まえて検討したが、公募の実

施には至らなかったため 

 

財政効果が生じた主な項目 
  

No. 実施項目 計画額① 実績額② 

42 新電力（特定規模電気事業者）制度の活用 424 万円 1,717 万 1千円 

52 公共施設の節電の推進 100 万円 1,384 万 2千円 

61 職員定員管理の適正化 3億 326万 4千円 3億 3,706 万 1千円 

63 時間外勤務の削減 3,972 万 7千円 5,936 万 5千円 

85 市税・国民健康保険税の滞納額の圧縮 7,600 万円 2,348 万 1千円 
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92 産業基盤の整備による自主財源の確保 2億 2,000 万円 2億 2,404 万 1千円 

 

 

３ 実施計画に変更のあった項目  

平成２６年度年間実績（平成 27年 3月 31日時点）での変更 

No. 実施項目名 変更内容 変更理由 

30 ホームページの充実 

【年度別実績】計画額 

平成 27年度 ▲1,070千円 → ▲1,228 千円 

平成 28年度 ▲1,070千円 → ▲1,228 千円 

 ウェブサイトを管理・更新できるシステムを契約、導入

したことにより、平成 27年度以降の計画額が明確になった

ため 

48 
障がい者の差別の禁止に関す

る条例の制定の検討 

【実施内容】 

項目②に「障害者差別解消法に基づく職員対応要領の策

定」を追加 

 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」 

（平成 28年 4月施行）の中で、地方公共団体の責務として

「職員対応要領」を定めることが明確に規定されたことに

より、今後の取組みを「条例の制定」から「職員対応要領」

の策定に切り替えることとしたため 

84 公立幼稚園の保育料の検討 

【実施内容】 

久喜市立公立幼稚園保育料等検討委員会開催 

平成 26年度 → 準備 

平成 27年度 → 実施 

子ども・子育て支援新制度への移行後の保育料について

は、保護者の所得に応じた支払いが基本となることから、

保育料の見直しを平成27年度に検討するため 

91 ふるさと納税の受入れ推進 

【数値目標】 

平成 27年度 3件 → 1,000 件 

平成 28年度 3件 → 1,000 件 

 

【年度別実績】計画額 

平成 27年度 300千円 → 10,000千円 

平成 28年度 300千円 → 10,000千円 

平成 26 年 12 月から寄附に対する返礼品の取組み、クレ

ジット納付及びコンビニ納付を開始したことにより、寄附

金額の増加が見込まれるため 

 


