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１ 活用計画 

 理科大跡地については、本市の将来に向けての大きな課題である人口減少・

少子化の進行に対応するため、子育て支援並びに教育の充実を主軸とした敷地

及び建物の有効活用を図ることで、若い世代に選ばれる魅力的なまちづくりを

推進する。 
 

(1)敷地の活用計画（※施設名は全て仮称） 

①学校給食センター建設用地の確保 

理科大跡地の敷地約５３，０００㎡の有効活用を図るため、敷地東南側

の約１２，０００㎡部分に、新たな学校給食センターの建設用地を確保す

る。学校給食センターの概略は、市内の全小中学校３４校の児童生徒分と

なる調理能力１日最大１２，０００食、建築面積約４，５００㎡の規模を

想定する。 

②Ａ棟の解体・撤去 

    来場者のための駐車場を敷地全体として約３００台を確保するため、「Ⅰ

全体平面図」の点線部分で表示しているＡ棟を解体・撤去し、新たな駐車場

を整備する。 

 

(2)建物の活用計画（※施設名は全て仮称） 

■久喜市子育て教育センター【Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ棟】 

①久喜西児童館・子育て支援センターの新設配置(Ｂ棟１階) 

  子どもたちに健全な遊びを提供して、その健康を増進し、情操を豊かにす

るために必要な事業を展開する児童館、並びに子育て家庭の保護者とその子

どもを対象に親子の交流の場の提供等をすることにより、子育てを支援する

地域子育て支援センターの機能を有する複合施設を新設配置する。 

   

②教育センターの新設配置(Ｂ棟３階) 

  一般的な教育センター機能だけではなく、乳幼児期から学齢期までの子育

てや発達に関する相談・支援体制を一元的に連携して対応するため、子育て

相談機能を有する教育センターを新設配置する。 

子育て相談機能としては、乳幼児期からの子育て、しつけ、子どもの発達

など、保護者が子育てに対して迷いを感じた時の相談支援体制の整備に取り

組む。 

教育センター機能としては、児童生徒の学力や体力の問題、就学の問題、

いじめ・不登校・非行の問題など、教育をめぐる様々な課題の解決をめざし、

「教職員の資質向上」を図るとともに、教育の研究・開発、研修、相談の各

事業に積極的に取り組む。 
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③市民ギャラリーの新設配置(Ｆ棟１階) 

  豊かな芸術文化の発展をめざして、芸術文化鑑賞の機会と団体及び個人の

成果を発表する場を提供し、活動意欲の向上を図るため、市民ギャラリーを

新設配置する。 

 

④こども図書館の新設配置(Ｅ棟１・２階) 

幼児が絵本を読みながら親子で学びふれあうことのできる場、及び児童生

徒が自主的に学習することができる場を提供することにより、子どもたちが

読書の楽しさに触れ自身の可能性を広げられるよう、こども図書館を新設配

置する。 

 

⑤教育委員会事務局の移転(Ｂ棟２階、Ｄ棟１・２階) 

  当該施設を本市の教育行政の拠点とするため、現在、菖蒲総合支所３階に

ある教育委員会事務局(教育部)を理科大跡地に移転する。 

 

■久喜市生涯学習センター【特別教室棟】 

①生涯学習センターの新設配置(特別教室棟１～３階) 

本市の生涯学習の中核を担う施設として、市民の学習や文化芸術活動を支

援するとともに、幅広い事業展開や文化芸術・生涯学習の総合的な情報の収

集・提供機能の充実を図り、もって人づくり・地域づくりを総合的に推進す

るため、生涯学習センターを新設配置する。 

 

(3)施設利用者のための公共交通等 

本利用計画における各施設の利用者のための交通手段について、現状の民

間路線バス及び久喜市市内循環バスを踏まえた施設利用者の交通利便性につ

いて検討する。 



 

3 

 

２ 活用計画の整備目標 

 本活用計画における各施設の供用開始目標時期を下記のとおりとする。 

（1）教育委員会事務局 ……………… 平成３０年１月供用開始 

 （2）久喜市生涯学習センター ……… 平成３１年４月供用開始 

 （3）久喜市子育て教育センター …… 平成３２年４月供用開始 

  

 

３ 整備スケジュール 

改修工事等は、工期を３期に分けての施工を予定。 

・第１期工事 … Ｃ・Ｄ・Ｆ棟改修工事 

一部供用開始（教育委員会事務局の移転）のための 

改修工事 

・設計（平成28年度） 

・改修工事（平成29年度） 

 

・第２期工事 … Ａ棟解体工事及び外構工事 

         ・設計（平成28,29年度） 

・解体及び外構工事（平成29年度） 

 

・第３期工事 … 特別教室棟及びＢ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ棟の改修工事 

《特別教室棟》 

  久喜市生涯学習センター設置のための改修工事 

・設計（平成29年度） 

・改修工事（平成30年度） 

《Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ棟》 

  久喜市子育て教育センター設置のための改修工事 

・設計（平成29,30年度） 

・改修工事（平成30,31年度） 

 

 

 


