

資料4

久喜市本庁舎増築棟建設庁内検討委員会スケジュール

	7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月				
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬		
検討委員会		16																										1	
幹事会			31										1						1								1		
ワーキンググループ					21					1			1					1											
増築棟の目指す姿の検討																													
基本方針（案）の作成																													
基本方針の決定																												1	