

令和7年度下半期 工事発注予定表

担当課 ()は執行課	入札方式等	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	案件期間	発注・入札予 定時期	種別
スポーツ振興課	一般競争入札	とび	本町小学校体育館吊下げ式バスケットゴール改修工事	本町七丁目地内	吊下げ式バスケットゴール改修工事 一式	11月～3月	11月	修正
道路維持課	一般競争入札	舗装	市道久喜207号線舗装補修工事	久喜市 吉羽4丁目 地内	舗装工 1,200㎡	11月～3月	11月	修正
道路維持課	指名競争入札	舗装	市道栗橋356号線舗装補修工事	久喜市 南栗橋4丁目他 地内	舗装工 700㎡	10月～3月	10月	修正
都市整備課	一般競争入札	土木	(仮称)案内板設置工事	久喜市 桜田1丁目 地内	案内板設置工事 一式	11月～3月	11月	
産業拠点整備推進課	一般競争入札	土木	県道さいたま栗橋線拡幅工事	久喜市高柳地内	整備延長 L=194m ・土工一式 ・構造物撤去工一式 ・舗装工一式 ・道路付属施設工一式 ・排水構造物工一式 ・区画線工一式	1月～3月	12月	
公園緑地課	指名競争入札	土木	ベンチ改修工事	久喜市都市公園内	ベンチ撤去、設置	11月～3月	11月	修正
水道施設課	一般競争入札	舗装	市道久喜1470号線(清久工業団地周辺)他舗装本復旧工事	久喜市清久町地内他	320㎡	10月～2月	10月	
下水道施設課	一般競争入札	土木	市道栗橋2115号線他下水道管布設工事(交付金)	久喜市伊坂南3丁目地内	開削工φ200 L=289m	10月～3月	10月	修正
下水道施設課	一般競争入札	土木	市道久喜4093号線下水道管布設替工事	久喜市久喜中央1丁目地内	開削工φ200 L=97.3m	11月～3月	11月	修正
下水道施設課	一般競争入札	舗装	市道栗橋2032号線他舗装復旧工事	久喜市伊坂北1・2丁目他地内	舗装工:2,864.7m2	11月～3月	11月	修正
下水道施設課	一般競争入札	舗装	市道栗橋2049号線他舗装復旧工事	久喜市伊坂中央1丁目他地内	舗装工:1,546.9m2	11月～3月	11月	修正
下水道施設課	一般競争入札	舗装	市道栗橋2004号線他舗装復旧工事	久喜市伊坂中央2丁目地内	舗装工:2,334.4m2	11月～3月	11月	修正
下水道施設課	一般競争入札	舗装	市道鷲宮885号線他舗装復旧工事	久喜市西大輪1丁目他地内	舗装工:1,102m2	10月～2月	10月	修正
学校施設課	一般競争入札	建築	小林小学校屋内運動場非構造部材改修工事	小林小学校	建築工事一式	11月～3月	10月	
学校施設課	一般競争入札	建築	三箇小学校屋内運動場非構造部材改修工事	三箇小学校	建築工事一式	11月～3月	10月	
学校施設課	一般競争入札	建築	栢間小学校屋内運動場非構造部材改修工事	栢間小学校	建築工事一式	11月～3月	10月	
下水道施設課	一般競争入札	土木	市道栗橋2001号線他下水道管布設工事(交付金)	久喜市伊坂北1丁目他地内	開削工φ200 L=249m	10月～3月	10月	新規
学校施設課	一般競争入札	建築	砂原小学校学級増対応教室整備工事	砂原小学校	学級増に対応するための改修工事を実施。	12月～R8.6	11月	新規
学校施設課 (アセットマネジメント推進課)	一般競争入札	建築	太田小学校屋上防水改修工事	太田小学校	校舎の屋上防水改修工事を実施。	12月～R8.5	11月	新規
学校施設課	一般競争入札	建築	清久小学校屋上防水改修工事	清久小学校	校舎の屋上防水改修工事を実施。	12月～R8.6	11月	新規
学校施設課	一般競争入札	建築	久喜東小学校屋上防水改修工事	久喜東小学校	校舎の屋上防水改修工事を実施。	12月～R8.7	11月	新規
学校施設課	一般競争入札	建築	久喜北小学校屋上防水改修工事	久喜北小学校	校舎の屋上防水改修工事を実施。	12月～R8.5	11月	新規
学校施設課	一般競争入札	建築	菖蒲小学校屋上防水改修工事	菖蒲小学校	校舎の屋上防水改修工事を実施。	12月～R8.5	11月	新規
学校施設課	一般競争入札	建築	小林小学校屋上防水改修工事	小林小学校	校舎の屋上防水改修工事を実施。	12月～R8.5	11月	新規

令和7年度下半期 工事発注予定表

担当課 ()は執行課	入札方式等	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	案件期間	発注・入札予 定時期	種別
学校施設課	一般競争入札	建築	三箇小学校屋上防水改修工事	三箇小学校	校舎の屋上防水改修工事を実施。	12月～R8. 5	11月	新規
学校施設課	一般競争入札	建築	栗橋西小学校屋上防水改修工事	栗橋西小学校	校舎の屋上防水改修工事を実施。	12月～R8. 7	11月	新規
学校施設課	一般競争入札	建築	菖蒲小学校プール槽改修工事	菖蒲小学校	プール槽の改修工事を実施。	12月～R8. 6	11月	新規
学校施設課	一般競争入札	建築	砂原小学校プール槽改修工事	砂原小学校	プール槽の改修工事を実施。	12月～R8. 6	11月	新規
学校施設課	一般競争入札	電気	青葉小学校放送設備改修工事	青葉小学校	放送設備の改修工事を実施。	2月～R8. 9	1月	新規
学校施設課	一般競争入札	電気	鷺宮東中学校特別支援学級増対応教室空調設備 設置工事	鷺宮東中学校	学級増に対応するための空調設備設置工事を 実施。	1月～R8. 3	11月	新規
学校施設課 (アセットマネジメント推 進課)	一般競争入札	建築	久喜南中学校屋上防水改修工事	久喜南中学校	校舎の屋上防水改修工事を実施。	12月～R8. 5	11月	新規
学校施設課	一般競争入札	建築	久喜東中学校屋上防水改修工事	久喜南中学校	校舎の屋上防水改修工事を実施。	12月～R8. 6	11月	新規
学校施設課 (アセットマネジメント推 進課)	一般競争入札	建築	菖蒲中学校屋上防水改修工事	菖蒲中学校	校舎の屋上防水改修工事を実施。	12月～R8. 5	11月	新規
学校施設課	一般競争入札	建築	鷺宮中学校屋上防水改修工事	鷺宮中学校	校舎の屋上防水改修工事を実施。	12月～R8. 6	11月	新規
管財課	一般競争入札	建築	久喜市本庁舎2F防火シャッター改修工事	久喜市下早見85－3	本庁舎2階吹抜け部設置の防火シャッター2枚交換	令和8年2月～ 令和8年6月	令和8年1月	新規
社会福祉課 (アセットマネジメント推 進課)	一般競争入札	建築	健康福祉センター(くりむ)大規模改修工事	埼玉県久喜市間鎌255－1	外壁改修工事、防水改修工事、一部内装改修工事	令和7年12月 ～令和8年11 月	令和7年11 月	新規
栗橋行政センター	一般競争入札	管	久喜市栗橋コミュニティセンター空調設備改修工事	久喜市中里地内	室外機5台、室内機34台、配管工事一式、 電気配線工事一式、既設機器処分一式、 その他付帯工事一式	令和7年10月 から令和8年3 月	令和7年10 月	新規
道路維持課	一般競争入札	土木	市道久喜9247号線土留設置工事	久喜市 下早見 地内	土留設置工 L＝106. 5m	11月～3月	11月	新規
道路維持課	一般競争入札	土木	市道久喜8214号線道路補修工事	久喜市 吉羽3丁目 地内	舗装工 A＝700㎡	11月～3月	11月	新規