

令和8年度 建設工事に係る設計・調査・測量業務委託発注予定表

担当課 ()は執行課	入札方式	業種	業務委託名	業務委託場所	業務委託概要	履行期間	発注・入札予 定時期	新規/修正
市民生活課 (アセットマネジメント推進課)	指名競争入札	設計	清久コミュニティセンター外壁改修工事設計業務委託	久喜市上清久地内	建物外壁改修工事設計業務	7月～2月	7月	新規
市民生活課 (アセットマネジメント推進課)	指名競争入札	設計	久喜総合文化会館軒天井落下防止対策工事監理業務委託	久喜市下早見地内	久喜総合文化会館の軒天井落下防止対策工事に係る監理業務委託	7月～1月	6月	新規
市民生活課 (アセットマネジメント推進課)	指名競争入札	設計	久喜総合文化会館外壁改修工事設計業務委託	久喜市下早見地内	久喜総合文化会館の外壁改修工事に係る設計業務委託	7月～2月	6月	新規
市民生活課 (アセットマネジメント推進課)	指名競争入札	設計	久喜総合文化会館屋上防水改修工事設計業務委託	久喜市下早見地内	久喜総合文化会館の屋上防水改修工事に係る設計業務委託	7月～2月	6月	新規
市民生活課 (アセットマネジメント推進課)	指名競争入札	設計	栗橋文化会館外壁改修工事設計業務委託	久喜市伊坂地内	栗橋文化会館の外壁改修工事に係る設計業務委託	7月～2月	6月	新規
市民生活課 (アセットマネジメント推進課)	指名競争入札	設計	青葉コミュニティセンター長寿命化改修工事設計業務委託	久喜市青葉1丁目地内	長寿命化改修工事設計業務	6月～3月	6月	新規
菖蒲行政センター (アセットマネジメント推進課)	指名競争入札	設計	森下コミュニティセンター外壁等改修工事設計業務委託	久喜市菖蒲町栢間地内	森下コミュニティセンターの建物の外壁等の改修工事を実施するにあたっての設計業務委託	7月～3月	7月	新規
農業振興課	随意契約	設計	県単かんがい排水(菖蒲町柴山枝郷)排水路整備工事設計等業務委託	久喜市菖蒲町柴山枝郷地内	排水路工事設計 施工延長200m、1工区	6月～3月	5月	新規
商工観光課	指名競争入札	設計	久喜市勤労福祉センター解体設計業務委託	久喜市勤労福祉センター	久喜市勤労福祉センターの解体に伴う設計業務委託	5月～10月	4月	新規
道路建設課	指名競争入札	調査	橋梁点検業務委託(久喜地区、橋長2m以上5m未満)	久喜地区	点検橋梁数 133橋 (久喜地区133橋) 計画準備 133橋 定期点検 133橋 報告書作成 133橋 打合せ協議 1業務	8月～2月	7月	新規
道路建設課	指名競争入札	調査	橋梁点検業務委託(久喜・栗橋地区、橋長15m以上)	久喜・栗橋地区	橋梁点検 3橋 計画準備 1業務 現地踏査 1業務 定期点検 1業務 点検調査作成 1業務 報告書作成 1業務 道路橋定期点検 8橋 計画準備 1業務 定期点検 1業務 報告書作成 1業務	7月～3月	7月	新規
治水河川課	指名競争入札	調査	鷺宮5丁目地区浸水対策強化設計業務委託	鷺宮地区	既設の排水路やポンプなどの現況調査・排水解析 具体的な浸水対応策の検討	6月～2月	6月	新規
治水河川課	指名競争入札	測量	市道菖蒲1489号線脇水路測量設計業務委託	菖蒲地区	水路改良を行うための測量設計	6月～2月	6月	新規
治水河川課	指名競争入札	調査	中妻地区浸水対策調査検討業務委託	中妻地区	浸水対策に伴う現況調査検討業務	7月～3月	7月	新規
都市整備課	指名競争入札	測量	都市計画道路栗橋東停車場線他測量業務委託	久喜市栗橋中央一丁目他 地内	道路築造工事設計に伴う測量業務	5月～12月	5月	新規
都市整備課	指名競争入札	設計	都市計画道路栗橋東停車場線他予備設計業務委託	久喜市栗橋中央一丁目他 地内	道路築造工事設計に伴う予備設計業務	9月～3月	8月	新規
産業拠点整備推進課	指名競争入札	設計	高柳地区産業団地北側周辺道路設計業務委託	久喜市高柳地内	道路設計	7月～12月	7月	新規
産業拠点整備推進課	指名競争入札	測量	高柳地区産業団地北側周辺道路測量業務委託	久喜市高柳地内	道路測量	7月～12月	7月	新規
水道施設課	指名競争入札	設計	久喜市浄水場機械電気設備更新工事設計業務委託	久喜市吉羽3丁目他地内	電気設備、通信設備等更新工事設計	6月～3月	6月	新規
水道施設課	指名競争入札	設計	森下浄水場配水池築造工事詳細設計業務委託	久喜市菖蒲町下栢間地内	配水池築造工事設計	6月～R10. 3月	6月	新規
水道施設課	指名競争入札	設計	森下浄水場自家発電設備更新工事設計業務委託	久喜市菖蒲町下栢間地内	自家発電設備更新工事	7月～3月	7月	新規
水道施設課	指名競争入札	設計	配水管布設替設計業務委託(R8久喜地区)	久喜市河原井町地内	配水管布設替工事に係る設計	6月～3月	6月	新規
水道施設課	指名競争入札	設計	配水管布設替設計業務委託(R8栗橋地区)	久喜市高柳他地内	配水管布設替工事に係る設計	5月～12月	4月	新規
水道施設課	指名競争入札	設計	配水管布設替設計業務委託(R8鷺宮地区)	久喜市桜田4丁目他地内	配水管布設替工事に係る設計	6月～3月	6月	新規

令和8年度 建設工事に係る設計・調査・測量業務委託発注予定表

担当課 ()は執行課	入札方式	業種	業務委託名	業務委託場所	業務委託概要	履行期間	発注・入札予 定時期	新規/修正
水道施設課	指名競争入札	設計	基幹管路布設設計業務委託(菖蒲地区その1)	久喜市菖蒲町小林他地内	基幹管路布設工事に係る設計	4月～12月	4月	新規
水道施設課	指名競争入札	設計	市道久喜3号線(南中通り)他配水管敷設替工事(第2期)修正設計業務委託	久喜市江南地内	配水管布設替工事に係る設計	8月～3月	8月	新規
下水道施設課	指名競争入札	調査	官民連携導入可能性調査業務委託	久喜市内	WPPP導入可能性調査	6月～3月	6月	新規
下水道施設課	指名競争入札	設計	下水道管布設工事実施設計業務委託(久喜地区)	久喜市古久喜他地内	開削工 L=305m 2工区	6月～3月	6月	新規
下水道施設課	指名競争入札	設計	下水道管布設工事実施設計業務委託(菖蒲・鷺宮地区)	久喜市菖蒲町菖蒲他地内	開削工 L=303m 2工区	6月～3月	6月	新規
下水道施設課	指名競争入札	設計	舗装本復旧工事設計業務委託(久喜地区)	久喜市北青柳地内	L=1, 325m 2工区	6月～10月	6月	新規
下水道施設課	指名競争入札	設計	舗装本復旧工事設計業務委託(菖蒲地区)	久喜市菖蒲町菖蒲地内	L = 419 m 2工区	6月～10月	6月	新規
下水道施設課	指名競争入札	設計	舗装本復旧工事設計業務委託(栗橋地区)	久喜市伊坂北2丁目他地内	L=2, 274m 4工区	6月～10月	6月	新規
下水道施設課	指名競争入札	設計	下水道管布設替工事実施設計業務委託(久喜地区)	久喜市上町地内	開削工 L=68m 2工区	6月～3月	6月	新規
下水道施設課	指名競争入札	設計	下水道管布設替工事実施設計業務委託(鷺宮地区)	久喜市桜田4丁目地内	開削工 L=146m 1工区	6月～3月	6月	新規
下水道施設課	指名競争入札	設計	吉羽中継ポンプ場基本設計等業務委託	久喜市吉羽地内	ポンプ場耐震診断・基本設計	6月～3月	6月	新規
下水道施設課	指名競争入札	設計	清久工業団地雨水排水ポンプ場基本設計等業務委託	久喜市清久町地内	ポンプ場耐震診断・基本設計	6月～3月	6月	新規
下水道施設課	指名競争入札	設計	上内中継ポンプ場更新工事に伴う価格実態調査業務委託	久喜市上内地内	上内中継ポンプ場更新工事に伴う価格実態調査	5月～7月	5月	新規
下水道施設課	指名競争入札	設計	久喜菖蒲雨水ポンプ場更新工事に伴う価格実態調査業務委託	久喜市河原井町地内	久喜菖蒲雨水ポンプ場更新工事に伴う価格実態調査	5月～7月	5月	新規
下水道施設課	指名競争入札	設計	上内中継ポンプ場更新工事施工監理業務委託(令和8年度～令和9年度継続費)	久喜市上内地内	上内中継ポンプ場更新工事に伴う施工監理業務	9月～ R10. 3月	9月	新規
下水道施設課	指名競争入札	設計	久喜菖蒲雨水ポンプ場更新工事施工監理業務委託(令和8年度～令和9年度継続費)	久喜市河原井町地内	久喜菖蒲雨水ポンプ場更新工事に伴う施工監理業務	9月～ R10. 3月	9月	新規
下水道施設課	随意契約	設計	北青柳地区農業集落排水処理施設改修設計業務委託	久喜市北青柳地内	改修工事に伴う設計	5月～3月	5月	新規
下水道施設課	随意契約	調査	清久第一・江面新田地区機能診断調査業務委託	久喜市六万部他地内	設備の機能診断	5月～3月	5月	新規
下水道施設課	随意契約	設計	丸谷・神ノ木地区農業集落排水処理施設改修工事全体実施設計業務委託	久喜市菖蒲町柴山枝郷地内	機能強化工事に伴う設計	5月～3月	5月	新規
下水道施設課	指名競争入札	設計	北中継ポンプ場吐出口交換工事実施設計業務委託	久喜市北2丁目地内	交換工事に伴う設計	5月～7月	5月	新規
学校施設課 (アセットマネジメント推進課)	指名競争入札	設計	久喜東中学校トイレ改修工事設計業務委託料	青葉三丁目地内	トイレの全面洋式化を実施するための設計業務	6月～2月	5月	新規