

議題（３） しょうぶ会館大規模改修工事について

- 1 概要 昭和60年完成
平成11年改修（ふれあいルーム増設等）
延床面積 1,159.43㎡
- 2 経緯 令和5年度の設計では、令和4年度の劣化調査に基づき、劣化部分の改修、部屋の入替え及び増築棟を設けるために必要な設計を行った。
令和6年度には、増築棟の設計を行う予定だったが、事業見直しにより、延期となった。
令和7年度の修正設計では、令和5年度の設計から増築棟を設けるために必要な設計を見直し、劣化部分の改修と部屋の入替えをする設計に変更した。
- 3 改修内容
 - ・外 壁 亀裂補修、石綿含有材の一部除去、塗装等
 - ・屋 根 カバー工法による改修
 - ・ベランダ 防水シート除去、防水加工敷設
 - ・部屋入替 事務室と図書室の入替
 - ・足 湯 撤去
 - ・そ の 他 自動ドア更新（一部手動ドア化）、空調設備等の更新、蛍光灯LED化、和式便座洋式化、多目的トイレのオストメイト対応等
- 4 工 期 令和9年度実施予定
※令和9年6月～令和10年2月頃まで
- 5 工事費等 今年度、埼玉県との協議により補助金の対象経費を算出する必要があり、補正予算により修正設計を実施しており、今年度未までに設計額が算出される予定
◎国・県補助申請予定
【隣保館分】
地方改善施設整備費補助金（厚生労働省所管）
国 1/2 県 1/4 市 1/4
【児童館分】
次世代育成支援対策施設整備交付金（厚生労働省所管）
国 1/3 市 2/3
- 6 その他
 - ・改修工事期間は臨時閉館せず、原則、通常通り開館する。
 - ・各部屋の改修工事実施時は、適宜、使用を中止する。
 - ・工事スケジュール詳細は、事前に会館入口に掲示し、来館者への周知を行う。