

報告第9号

継続費精算報告について

平成27年度久喜市一般会計予算の継続費に係る本庁舎耐震化整備事業及び久喜小学校プール改築事業が完了したので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第145条第2項の規定により、別紙のとおり報告する。

平成28年9月1日提出

久喜市長 田 中 暄 二

平成27年度久喜市継続費精算報告書

款	項	事業名	年度	全 体 計 画					実 績					比 較				
				年割額	左 の 財 源 内 訳				支出済額	左 の 財 源 内 訳				年割額と支出済額の差	左 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源		特 定 財 源			一般財源		特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他			国県支出金	地方債	その他			国県支出金	地方債	その他	
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
2総務費	1総務管理費	本庁舎耐震化整備事業	25	885,379,000	0	885,300,000	0	79,000	98,870,000	0	98,800,000	0	70,000	786,509,000	0	786,500,000	0	9,000
			26	0	0	0	0	214,274,950	0	195,200,000	0	19,074,950	△ 214,274,950	0	△ 195,200,000	0	△ 19,074,950	
			27	448,808,000	0	374,900,000	0	73,908,000	966,311,646	0	905,500,000	0	60,811,646	△ 517,503,646	0	△ 530,600,000	0	13,096,354
			計	1,334,187,000	0	1,260,200,000	0	73,987,000	1,279,456,596	0	1,199,500,000	0	79,956,596	54,730,404	0	60,700,000	0	△ 5,969,596
10教育費	2小学校費	久喜小学校プール改築事業	25	318,000,000	13,659,000	300,300,000	0	4,041,000	0	0	0	0	318,000,000	13,659,000	300,300,000	0	4,041,000	
			26	0	0	0	0	108,795,320	10,367,000	90,200,000	0	8,228,320	△ 108,795,320	△ 10,367,000	△ 90,200,000	0	△ 8,228,320	
			27	4,000,000	0	0	0	4,000,000	126,238,600	11,776,000	113,100,000	0	1,362,600	△ 122,238,600	△ 11,776,000	△ 113,100,000	0	2,637,400
			計	322,000,000	13,659,000	300,300,000	0	8,041,000	235,033,920	22,143,000	203,300,000	0	9,590,920	86,966,080	△ 8,484,000	97,000,000	0	△ 1,549,920