

令和6年度 工事発注予定表

担当課 ( )は執行課	入札方式等	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	案件期間	発注・入札予定時期※1	種別
庶務課	随意契約	機械	電動書架基盤更新工事	久喜市下早見地内(久喜市公文書館)	電動書架基盤更新	7月～11月	7月	新規
庶務課	指名競争入札	建築	屋根笠木補修工事	久喜市下早見地内(久喜市公文書館)	屋根笠木目地シール打換	9月～2月	8月	新規
管財課	一般競争入札	機械	久喜市役所本庁舎空調設備中央監視装置システム交換	久喜市下早見地内	本庁舎の空調設備監視装置及びそれに付随する設備の更新工事	6月～2月	6月	新規
管財課	一般競争入札	電気	無停電電源装置蓄電池交換工事	久喜市下早見地内	本庁舎の無停電電源装置及びそれに付随する電気設備の更新工事	6月～2月	6月	新規
管財課	一般競争入札	土木	駐車場整備工事	久喜市下早見地内	駐車場を整備するための工事	9月～3月	9月	新規
市民生活課 (アセットマネジメント推進課)	一般競争入札	建築	久喜総合文化会館大ホール天井落下防止対策工事	久喜市下早見地内(久喜総合文化会館)	天井落下防止ネット設置工事 一式	11月～R7.8月	10月	新規
市民生活課	一般競争入札	電気	久喜総合文化会館非常用電源装置蓄電池交換工事	久喜市下早見地内(久喜総合文化会館)	蓄電池交換工事 一式	8月～12月	8月	新規
市民生活課	指名競争入札	電気	久喜総合文化会館高圧遮断器交換工事	久喜市下早見地内(久喜総合文化会館)	高圧遮断器交換工事 一式	8月～12月	8月	新規
市民生活課	一般競争入札	機械	久喜総合文化会館舞台幕地交換工事	久喜市下早見地内(久喜総合文化会館)	大ホール、小ホール舞台幕地交換工事 一式	8月～3月	8月	新規
市民生活課	一般競争入札	管	菖蒲文化会館エントランス系統空調設備交換工事	久喜市菖蒲町菖蒲地内(菖蒲文化会館)	エントランス系統空調機交換工事 一式	6月～10月	6月	新規
市民生活課 (アセットマネジメント推進課)	一般競争入札	管	久喜東コミュニティセンター空調設備改修工事	久喜市久喜東1丁目地内(久喜東コミュニティセンター)	空調設備改修工事 一式	6月～2月	5月	新規
菖蒲行政センター	一般競争入札	管	久喜市菖蒲行政センター空調設備制御機器等交換工事	久喜市菖蒲町新堀地内(菖蒲行政センター)	空調設備制御機器交換工事一式	9月～3月	9月	新規
菖蒲行政センター	指名競争入札	機械	久喜市森下コミュニティセンター非常放送設備更新工事	久喜市菖蒲町下栢間地内(森下コミュニティセンター)	非常放送設備交換工事一式	8月～3月	8月	新規
栗橋行政センター	一般競争入札	土木	栗橋中央コミュニティセンターA棟及びB棟外壁等落下安全対策工事	久喜市栗橋中央2丁目地内	・外部ネット養生 ・侵入防止フェンス設置工事	6月～9月	5月	新規
鷲宮行政センター(アセットマネジメント推進課)	一般競争入札	管	久喜市鷲宮行政センター空調機更新工事	久喜市鷲宮6丁目地内(鷲宮行政センター)	空調機更新工事 一式	5月～3月	5月	新規
環境課	一般競争入札	土木	栗橋駅西口喫煙所設置工事	栗橋駅西口駅前広場	栗橋駅西口駅前広場に喫煙所を設置する。	10～11月	9月	新規
農業振興課	指名競争入札	土木	コスモスふれあいロード間詰舗装工事	久喜市鷲宮六丁目地内	コスモスふれあいロード間詰舗装工事 一式	8月～12月	8月	新規
農業振興課	一般競争入札	土木	市道栗橋438号線脇排水路整備工事	久喜市北広島地内	排水路整備工事	8月～3月	8月	新規
農業振興課	一般競争入札	土木	太田袋地内排水路整備工事	久喜市太田袋地内	排水路整備工事 L=170m	8月～3月	8月	新規
農業振興課	一般競争入札	管	緑風館空調設備改修工事	久喜市六万部地内	空調設備改修工事	7月～12月	7月	新規
社会福祉課ふれあいセンター久喜	随意契約	電通	電話交換機更新工事	久喜市青毛地内	電話交換機更新1台	5月～7月	5月	新規
社会福祉課ふれあいセンター久喜	随意契約	機械	冷却水・冷温水ポンプ更新工事	久喜市青毛地内	空調機用循環ポンプ6台	5月～11月	5月	新規
社会福祉課ふれあいセンター久喜	一般競争入札	内装	ロールカーテン交換工事	久喜市青毛地内	電動巻き上げ式ロールカーテン交換4本	5月～9月	5月	新規
スポーツ振興課	一般競争入札	土木	桜田運動公園テニスコート改修工事	久喜市桜田二丁目地内	人工芝敷設工 2,410㎡ 競技施設工 1式	8月～12月	8月	新規
スポーツ振興課	一般競争入札	建築	総合体育館手すり設置工事	久喜市江面地内	手すり設置	6月～11月	6月	新規
スポーツ振興課	指名競争入札	建築	栗橋B&G海洋センタープール上屋鉄骨塗装工事	久喜市伊坂地内	鉄骨塗装 1式	7月～12月	7月	新規
スポーツ振興課	指名競争入札	建築	栗橋B&G海洋センターバスケットゴール改修工事	久喜市伊坂地内	バスケットゴール更新 1式	6月～11月	6月	新規
スポーツ振興課	指名競争入札	建築	栗橋B&G海洋センター地盤沈下補修工事	久喜市伊坂地内	地盤沈下補修	6月～10月	6月	新規
保育幼稚園課	一般競争入札	解体	久喜市立あおば保育園解体工事	久喜市青葉2丁目地内	久喜市立あおば保育園解体工事一式	8月～12月	4月	新規
道路建設課	一般競争入札	土木	市道久喜7063号線道路改良工事	久喜市野久喜地内	道路改良工事 工事延長L=45m	6月～12月	6月	新規
道路建設課	指名競争入札	土木	市道久喜8136号線舗装工事	久喜市吉羽地内	舗装工事 工事延長L=70m	6月～9月	6月	新規
道路建設課	一般競争入札	土木	市道菖蒲1539号線道路改良工事	久喜市菖蒲町台地内	道路改良工事 工事延長L=150m	10月～3月	10月	新規
道路建設課	一般競争入札	土木	市道菖蒲1542号線道路改良工事	久喜市菖蒲町台地内	道路改良工事 工事延長L=80m	8月～1月	8月	新規
道路建設課	一般競争入札	土木	市道栗橋653・654号線道路改良工事(1工区)	久喜市高柳地内	道路改良工事 工事延長L=160m	8月～2月	8月	新規
道路建設課	一般競争入札	土木	市道鷲宮624号線道路改良工事(1工区)	久喜市東大輪地内	道路改良工事 工事延長L=130m	8月～2月	8月	新規
道路建設課	一般競争入札	土木	市道久喜7号線道路改良工事(3工区)	久喜市太田袋地内	道路改良工事 工事延長L=200m	8月～2月	8月	新規
道路建設課	一般競争入札	土木	橋梁長寿命化修繕工事(7006-1号橋)	久喜市野久喜地内	橋梁修繕工事 断面修復工、ひび割れ注入工、水切り設置工、支承部補修工、塗装塗替え工他	9月～3月	9月	新規
道路建設課	一般競争入札	土木	佐間・八甫線道路改良工事(市道栗橋434号線)	久喜市佐間地内	道路改良工事 工事延長L=80m	7月～11月	7月	新規
道路建設課	一般競争入札	土木	佐間・八甫線道路改良工事(9工区)	久喜市島川地内	道路改良工事 工事延長L=120m	8月～3月	8月	新規

令和6年度 工事発注予定表

担当課 ( )は執行課	入札方式等	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	案件期間	発注・入札予定時期※1	種別
道路建設課	一般競争入札	土木	佐間・八甫線道路改良工事(県道阿佐間幸手線)	久喜市佐間地内	道路改良工事 工事延長L=360m	8月～3月	8月	新規
道路建設課	一般競争入札	土木	佐間・八甫線道路改良工事(10工区)	久喜市佐間地内	道路改良工事 工事延長L=40m	11月～3月	11月	新規
道路建設課	一般競争入札	土木	平沼和戸線道路改良工事(3工区)	久喜市吉羽地内	道路改良工事 工事延長L=120m	9月～2月	9月	新規
道路維持課	一般競争入札	塗装	交通安全施設補修工事(1工区)	久喜市青葉2丁目他地内	区画線工 約4,504m	6月～10月	6月	新規
道路維持課	一般競争入札	塗装	交通安全施設補修工事(2工区)	久喜市栗原1丁目他地内	区画線工 約6,583m	6月～10月	6月	新規
道路維持課	一般競争入札	塗装	交通安全施設補修工事(3工区)	久喜市青毛1丁目他地内	区画線工 約3,736m	6月～10月	6月	新規
道路維持課	一般競争入札	土木	市道鷺宮757号線側溝布設工事	久喜市外野地内	側溝布設工 約43m	6月～11月	6月	新規
道路維持課	一般競争入札	舗装	市道菖蒲2343号線道路補修工事	久喜市菖蒲町小林地内	舗装工 約1,540㎡	6月～11月	6月	新規
道路維持課	一般競争入札	舗装	市道久喜4116号線舗装修繕工事	久喜市久喜北2丁目他地内	舗装工 約1,560㎡	6月～11月	6月	新規
道路維持課	一般競争入札	舗装	市道久喜3号線舗装修繕工事	久喜市江面地内	舗装工 約1,600㎡	7月～12月	7月	新規
道路維持課	一般競争入札	舗装	市道久喜234号線舗装修繕工事	久喜市青毛1丁目他地内	舗装工 約4,060㎡	7月～12月	7月	新規
道路維持課	一般競争入札	舗装	市道栗橋356号線舗装修繕工事	久喜市南栗橋4丁目他地内	舗装工 約510㎡	7月～12月	7月	新規
治水河川課	一般競争入札	しゅん	大中落川浚渫工事	久喜市桜田2丁目地内	浚渫工事一式	12月～3月	12月	新規
都市計画課(公園緑地課)	一般競争入札	造園	南栗橋近隣公園改修工事	久喜市南栗橋12丁目地内	健康遊具・休憩施設の設置、園路の補修、トイレの改修等(全3工区中1工区)	8月～3月	8月	新規
都市整備課	一般競争入札	電気	(仮称)栗橋駅自由通路電気設備改修工事	久喜市栗橋中央1丁目地内	電気設備工事 一式	11月～2月	11月	新規
都市整備課	一般競争入札	土木	(仮称)案内板設置工事	久喜市桜田1丁目地内	案内板設置工事 一式	11月～2月	11月	新規
都市整備課	一般競争入札	管	(仮称)東西連絡地下道排水施設改修工事	久喜市桜田2丁目地内	管工事 一式	11月～2月	11月	新規
産業基盤推進課	一般競争入札	土木	県道さいたま栗橋線(南側)整備工事	久喜市高柳地内	道路改良 L=120m	7月～12月	6月	新規
産業基盤推進課	一般競争入札	土木	高場用水路構造物築造工事	久喜市高柳地内	ボックスカルバート新設L=11m 鋼管杭 杭径400 翼径Dw600.0 杭長44.500m 7本	7月～3月	6月	新規
産業基盤推進課	一般競争入札	土木	南側取付道路延伸部整備工事	久喜市高柳地内	盛土工・路盤工 L=190m	1月～3月	12月	新規
公園緑地課	一般競争入札	土木	12号街区公園整備工事	久喜市伊坂南一丁目地内	公園整備工事 一式	8月～3月	8月	新規
公園緑地課	一般競争入札	とび	公園遊具改修工事	久喜市都市公園地内	公園遊具改修工事 一式	8月～2月	8月	新規
公園緑地課	一般競争入札	土木	菖蒲運動公園インクルーシブ遊具設置工事	久喜市菖蒲町菖蒲地内	遊具設置工事 一式	8月～3月	8月	新規
公園緑地課	指名競争入札	とび	公園遊具改修工事(シーズン5基)	久喜市都市公園地内	公園遊具改修工事 一式	8月～3月	8月	新規
水道施設課	一般競争入札	管	市道久喜7319号線(青葉小学校周辺)他他幹管路更新工事	久喜市青葉1丁目地内他	SUSφ300 L=49m DIPφ300 L=25m DIPφ200 L=664m	6月～3月	6月	新規
水道施設課	一般競争入札	管	市道久喜227号線(久喜菖蒲公園南側)他配水管布設替工事	久喜市河原井町地内	SUSφ200 L=220m	7月～11月	7月	新規
水道施設課	一般競争入札	管	市道久喜4005号線(久喜北小学校北側)他配水管布設替工事	久喜市久喜北2丁目地内	DIPφ75 L=55m DIPφ50 L=50m	8月～11月	7月	新規
水道施設課	一般競争入札	管	県道幸手久喜線(久喜東中学校北側)他配水管布設替工事	久喜市栗原2丁目地内	DIPφ150 L=83m HIVPφ75 L=628m	7月～2月	6月	新規
水道施設課	一般競争入札	管	県道川越栗橋線(菖蒲浄水場東側)他配水管布設替工事	久喜市菖蒲町菖蒲地内	DIPφ200 L=350m	8月～2月	7月	新規
水道施設課	一般競争入札	管	市道菖蒲1430号線(永勝寺南側)配水管布設替工事	久喜市菖蒲町三箇地内	HIVPφ75・50 L=480m	8月～3月	7月	新規
水道施設課	一般競争入札	管	市道菖蒲1302号線(寺田公園東側)他配水管布設替工事	久喜市菖蒲町菖蒲地内	HIVPφ75 L=890m	7月～1月	7月	新規
水道施設課	一般競争入札	管	市道菖蒲2166号線(あやめ公園南側)他配水管布設替工事	久喜市菖蒲町新堀地内	HIVPφ75 L=150m	6月～9月	6月	新規
水道施設課	一般競争入札	管	市道栗橋338号線(南栗橋駅東側)他配水管布設替工事	久喜市南栗橋地内	DIPφ250 L=160m DIPφ200 L=250m DIPφ150 L=360m HIVPφ75 L=90m	7月～2月	5月	新規
水道施設課	一般競争入札	管	市道栗橋2004号線(外野公園北側)他配水管布設替工事	久喜市伊坂南地内	DIPφ200 L=180m DIPφ150 L=190m	8月～2月	7月	新規
水道施設課	一般競争入札	管	高柳地区開発整備推進事業に伴う配水管移設工事	久喜市高柳地内	DIPφ100 L=110m DIPφ75 L=11m HIVPφ75 L=780m	9月～3月	9月	新規
水道施設課	一般競争入札	管	市道鷺宮458号線(迦葉禅院東側)他配水管布設替工事	久喜市鷺宮6丁目地内	HIVPφ100 L=283m HIVPφ75 L=219m	5月～12月	5月	新規
水道施設課	一般競争入札	管	市道鷺宮128号線(鷺宮幼稚園西側)他配水管布設替工事	久喜市鷺宮3丁目地内	HIVPφ100 L=211m HIVPφ75 L=169m HIVPφ50 L=132m	7月～3月	7月	新規
水道施設課	一般競争入札	管	市道鷺宮337号線(砂原小学校南側)他配水管布設替工事	久喜市上内地内他	HIVPφ75 L=800m	5月～1月	5月	新規
水道施設課	一般競争入札	管	市道鷺宮142号線(鷺宮図書館南側)他配水管布設替工事	久喜市鷺宮5丁目地内	HIVPφ100 L=250m HIVPφ75 L=310m HIVPφ50 L=230m	8月～3月	8月	新規



令和6年度 工事発注予定表

担当課 ( )は執行課	入札方式等	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	案件期間	発注・入札予定時期※1	種別
水道施設課	一般競争入札	管	久喜・鷺宮間補強連絡管布設工事(第5工区)	久喜市上内地内	DIPφ400 L=180m DIPφ300 L=30m	6月～1月	6月	新規
水道施設課	一般競争入札	舗装	県道幸手久喜線(ふれあいセンター南側)他舗装本復旧工事	久喜市青葉2丁目地内	4,165㎡	11月～2月	10月	新規
水道施設課	一般競争入札	舗装	県道幸手久喜線(本町小学校北側)他舗装本復旧工事	久喜市本町7丁目地内他	1,300㎡	11月～2月	10月	新規
水道施設課	一般競争入札	舗装	市道久喜203号線(青葉宿舎前)他舗装本復旧工事	久喜市青葉4丁目地内他	2,800㎡	11月～2月	10月	新規
水道施設課	一般競争入札	舗装	市道久喜8090号線(丸島大橋南側)他舗装本復旧工事	久喜市野久喜地内他	1,530㎡	9月～1月	8月	新規
水道施設課	一般競争入札	舗装	市道久喜2251号線(道合雨水ポンプ場周辺)他舗装本復旧工事	久喜市野久喜地内他	1,720㎡	11月～2月	10月	新規
水道施設課	一般競争入札	舗装	市道菖蒲1220号線(菖蒲神社西側)他舗装本復旧工事	久喜市菖蒲町菖蒲地内	1,840㎡	11月～2月	10月	新規
水道施設課	一般競争入札	舗装	市道鷺宮999号線(八甫清掃センター西側)他舗装本復旧工事	久喜市八甫3丁目地内	2,612㎡	11月～3月	10月	新規
下水道施設課	一般競争入札	機械	上町マンホールポンプ更新工事	久喜市上町地内	No.1マンホールポンプ、No.2マンホールポンプに漏電故障する恐れがあるため、更新が必要	8月～3月	8月	新規
下水道施設課	指名競争入札	機械	北中継ポンプ場電動機更新工事	久喜市久喜北二丁目地内	経年劣化により、No.2吐出弁に故障があるため、更新が必要	7月～3月	7月	新規
下水道施設課	一般競争入札	機械	吉羽中継ポンプ場破砕機更新工事	久喜市吉羽地内	経年劣化により、細断するための刃や軸が損傷し故障があるため、更新が必要	6月～3月	6月	新規
下水道施設課	一般競争入札	機械	久喜菖蒲工業団地雨水ポンプ場3号ゲート更新工事	久喜市河原井町地内	3号ゲートの開閉装置が動作不可のため、更新が必要	6月～3月	6月	新規
下水道施設課	一般競争入札	機械	西大輪第2調整池ポンプ更新工事	久喜市西大輪4丁目地内	経年劣化による絶縁不良により故障の恐れがあるため、更新が必要	7月～3月	7月	新規
下水道施設課	指名競争入札	機械	六万部地区返送汚泥流量計交換工事	久喜市六万部地内	経年劣化による電子回路の故障により動作不可のため、更新が必要	7月～3月	7月	新規
下水道施設課	指名競争入札	機械	江面新田地区ばっ気攪拌装置更新工事	久喜市江面地内	処理工程に必要な機器のため、修繕が必要	6月～3月	6月	新規
下水道施設課	指名競争入札	機械	下栢間地区処理施設微細目スクリーン更新工事	久喜市菖蒲町下栢間地内	処理工程上、他の設備に影響を及ぼし、故障しているため	7月～3月	7月	新規
下水道施設課	指名競争入札	機械	小林地区自動通報装置及び放流計流量計更新工事	久喜市菖蒲町小林地内	処理工程に必要な機器のため、修繕が必要	6月～3月	6月	新規
下水道施設課	一般競争入札	土木	令和6年度桜田雨水ポンプ場更新工事	久喜市桜田5丁目地内	耐水対策のため耐水蓋の設置	5月～3月	5月	新規
下水道施設課	一般競争入札	土木	市道菖蒲1283号線他下水道管布設工事(交付金)	久喜市菖蒲町三箇地内	開削工φ200 L=242m	5月～3月	5月	新規
下水道施設課	一般競争入札	土木	市道菖蒲1782号線他下水道管布設工事(交付金)	久喜市菖蒲町三箇地内	開削工φ200 L=268m	5月～3月	5月	新規
下水道施設課	一般競争入札	土木	市道栗橋2002号線他下水道管布設工事	久喜市伊坂北1丁目他地内	開削工φ200 L=175m	5月～3月	5月	新規
下水道施設課	一般競争入札	土木	市道栗橋2004号線他下水道管布設工事(交付金)	久喜市伊坂中央2丁目地内	開削工φ200 L=481m	6月～3月	6月	新規
下水道施設課	一般競争入札	土木	市道栗橋2032号線他下水道管布設工事(交付金)	久喜市伊坂北1丁目地内	開削工φ200 L=468m	5月～3月	5月	新規
下水道施設課	一般競争入札	土木	市道栗橋2041号線他下水道管布設工事(交付金)	久喜市伊坂中央1丁目他地内	推進工φ200 L=153m 開削工φ200 L=397m	5月～3月	5月	新規
下水道施設課	一般競争入札	土木	市道栗橋2049号線他下水道管布設工事(交付金)	久喜市伊坂中央1丁目地内	開削工φ200 L=438m	6月～3月	6月	新規
下水道施設課	一般競争入札	土木	市道栗橋2055号線他下水道管布設工事	久喜市伊坂南1丁目他地内	開削工φ200 L=180m	5月～3月	5月	新規
下水道施設課	一般競争入札	土木	市道栗橋2056号線他下水道管布設工事(交付金)	久喜市伊坂南2丁目地内	開削工φ200 L=470m	5月～3月	5月	新規
下水道施設課	一般競争入札	土木	市道鷺宮885号線他下水道管布設工事	久喜市西大輪2丁目他地内	開削工φ200 L=168m	6月～3月	6月	新規
下水道施設課	指名競争入札	舗装	市道菖蒲1313号線舗装復旧工事	久喜市菖蒲町三箇地内	舗装工:500m <sup>2</sup>	7月～2月	7月	新規
下水道施設課	一般競争入札	舗装	市道菖蒲1430号線他舗装復旧工事	久喜市菖蒲町三箇地内	舗装工:1,500m <sup>2</sup>	7月～2月	7月	新規
下水道施設課	一般競争入札	舗装	市道菖蒲1436号線他舗装復旧工事	久喜市菖蒲町三箇地内	舗装工:1,100m <sup>2</sup>	7月～2月	7月	新規
下水道施設課	一般競争入札	舗装	市道菖蒲1438号線他舗装復旧工事	久喜市菖蒲町三箇地内	舗装工:800m <sup>2</sup>	7月～2月	7月	新規
下水道施設課	指名競争入札	舗装	市道栗橋3号線他舗装復旧工事	久喜市栗橋北1丁目地内	舗装工:500m <sup>2</sup>	7月～2月	7月	新規
下水道施設課	一般競争入札	舗装	市道栗橋2004号線他舗装復旧工事	久喜市伊坂南1丁目地内	舗装工:3,800m <sup>3</sup>	7月～2月	7月	新規
下水道施設課	一般競争入札	機械	下新井中継ポンプ場機械設備工事(令和6年度～令和7年度継続費)	久喜市鷺宮地内	機械設備・電気設備一式	7月～R8.2月	7月	新規
教育総務課	一般競争入札	大工	遊具等設置工事	市内小学校	遊具の設置工事	6月から3月	6月	新規
教育総務課	指名競争入札	電気	防犯カメラ交換修繕工事	市内小中学校	防犯カメラの交換修繕	6月から3月	6月	新規
学校施設課	一般競争入札	管	栗橋南小学校空調設備等設置工事	久喜市南栗橋4丁目地内	管工事一式 空調設備1台設置、スロープ1箇所整備	6月～8月	5月	新規
学校施設課	一般競争入札	管	鷺宮東中学校空調設備等設置工事	久喜市八甫4丁目地内	管工事一式 空調設備1台設置、スロープ1箇所整備	6月～8月	5月	新規



令和6年度 工事発注予定表

担当課 ( )は執行課	入札方式等	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	案件期間	発注・入札予定時期※1	種別
学校施設課	一般競争入札	管	久喜中学校空調設備等設置工事	久喜市本町4丁目地内	管工事一式 空調設備1台設置、校内段差解消工事	6月～8月	5月	新規
学校施設課 (アセットマネジメント推進課)	一般競争入札	建築	太田小学校外壁改修工事(第1期)	久喜市吉羽2丁目地内	建築工事一式 6棟あるうちの、3棟の外壁改修工事を実施予定(渡り廊下棟を含む)	6月～3月	5月	新規
学校施設課	一般競争入札	建築	清久小学校外壁改修工事	久喜市六万部地内	建築工事一式 2棟(全棟)の外壁改修工事を実施予定	6月～3月	5月	新規
学校施設課 (アセットマネジメント推進課)	一般競争入札	建築	久喜東小学校外壁改修工事	久喜市久喜東4丁目地内	建築工事一式 2棟(全棟)の外壁改修工事を実施予定	6月～3月	5月	新規
学校施設課	一般競争入札	建築	久喜北小学校外壁改修工事	久喜市久喜北2丁目地内	建築工事一式 1棟(全棟)の外壁改修工事を実施予定	6月～3月	5月	新規
学校施設課	一般競争入札	建築	久喜北小学校プール槽塗装改修工事	久喜市久喜北2丁目地内	建築工事一式 プール槽塗装の改修工事	8月～10月	7月	新規
学校施設課 (アセットマネジメント推進課)	一般競争入札	建築	菖蒲小学校外壁改修工事	久喜市菖蒲町菖蒲地内	建築工事一式 2棟(全棟)の外壁改修工事を実施予定	6月～3月	5月	新規
学校施設課 (アセットマネジメント推進課)	一般競争入札	建築	小林小学校外壁改修工事	久喜市菖蒲町小林地内	建築工事一式 2棟(全棟)の外壁改修工事を実施予定	6月～3月	5月	新規
学校施設課 (アセットマネジメント推進課)	一般競争入札	建築	三箇小学校外壁改修工事	久喜市菖蒲町台地内	建築工事一式 2棟(全棟)の外壁改修工事を実施予定	6月～3月	5月	新規
学校施設課	一般競争入札	建築	栗橋小学校プールサイド改修工事	久喜市栗橋東3丁目地内	建築工事一式 プールサイドの改修工事(ウレタン塗装)	11月～3月	10月	新規
学校施設課	一般競争入札	消防	栗橋南小学校屋内運動場消火栓ポンプ更新工事	久喜市南栗橋4丁目地内	消火設備工事一式 屋内運動場の消火設備の更新工事	7月～10月	6月	新規
学校施設課	一般競争入札	建築	桜田小学校プールサイド改修工事	久喜市東大輪地内	建築工事一式 プールサイドの改修工事(シート貼替え)	11月～3月	10月	新規
学校施設課	一般競争入札	建築	防火シャッター改修工事	久喜市地内	建築工事一式 小学校8校、中学校1校の防火シャッター改修工事	6月～11月	5月	新規
学校施設課	一般競争入札	建築	本町小学校屋内運動場非構造部材改修工事	久喜市本町7丁目地内	建築工事一式 非構造部材の落下防止工事、照明のLED化工事	11月～3月	10月	新規
学校施設課	一般競争入札	建築	久喜北小学校屋内運動場非構造部材改修工事	久喜市久喜北2丁目地内	建築工事一式 非構造部材の落下防止工事、照明のLED化工事	11月～3月	10月	新規
学校施設課	一般競争入札	建築	青毛小学校屋内運動場非構造部材改修工事	久喜市青毛地内	建築工事一式 非構造部材の落下防止工事、照明のLED化工事	11月～3月	10月	新規
学校施設課	一般競争入札	建築	久喜東小学校屋内運動場非構造部材改修工事	久喜市久喜東4丁目地内	建築工事一式 非構造部材の落下防止工事、照明のLED化工事	11月～3月	10月	新規
学校施設課 (アセットマネジメント推進課)	一般競争入札	建築	久喜市立桜田小学校大規模改造(建築)工事(第1期)	久喜市東大輪地内	建築工事一式 屋上防水改修、トイレ改修等の大規模改造工事	6月～3月	5月	新規
学校施設課 (アセットマネジメント推進課)	一般競争入札	電気	久喜市立桜田小学校大規模改造(電気設備)工事(第1期)	久喜市東大輪地内	電気工事一式 照明のLED化工事等の大規模改造工事	6月～3月	5月	新規
学校施設課 (アセットマネジメント推進課)	一般競争入札	管	久喜市立桜田小学校大規模改造(機械設備)工事(第1期)	久喜市東大輪地内	管工事一式 トイレ改修、受水槽更新等の大規模改造工事	6月～3月	5月	新規
学校施設課	一般競争入札	建築	久喜中学校外壁改修工事	久喜市本町4丁目地内	建築工事一式 2棟あるうちの、1棟の外壁改修工事を実施予定	6月～3月	5月	新規
学校施設課	一般競争入札	建築	久喜中学校屋上防水改修工事	久喜市本町4丁目地内	建築工事一式 全面的な屋上防水改修工事	6月～12月	5月	新規
学校施設課	一般競争入札	建築	久喜南中学校外壁改修工事	久喜市江面地内	建築工事一式 3棟(全棟)の外壁改修工事を実施予定	6月～3月	5月	新規
学校施設課	一般競争入札	建築	久喜東中学校外壁改修工事	久喜市青葉3丁目地内	建築工事一式 3棟あるうちの、2棟の外壁改修工事を実施予定	6月～3月	5月	新規
学校施設課 (アセットマネジメント推進課)	一般競争入札	建築	菖蒲中学校外壁改修工事(第1期)	久喜市菖蒲町上大崎地内	建築工事一式 4棟あるうちの、2棟の外壁改修工事を実施予定	6月～3月	5月	新規
学校施設課 (アセットマネジメント推進課)	一般競争入札	建築	鷺宮中学校外壁改修工事	久喜市鷺宮地内	建築工事一式 3棟(全棟)の外壁改修工事を実施予定	6月～3月	5月	新規
学校施設課 (アセットマネジメント推進課)	一般競争入札	建築	久喜市立栗橋西中学校大規模改造(建築)工事(第1期)	久喜市間鎌地内	建築工事一式 屋上防水改修、トイレ改修等の大規模改造工事	6月～3月	5月	新規
学校施設課 (アセットマネジメント推進課)	一般競争入札	電気	久喜市立栗橋西中学校大規模改造(電気設備)工事(第1期)	久喜市間鎌地内	電気工事一式 照明のLED化工事等の大規模改造工事	6月～3月	5月	新規
学校施設課 (アセットマネジメント推進課)	一般競争入札	管	久喜市立栗橋西中学校大規模改造(機械設備)工事(第1期)	久喜市間鎌地内	管工事一式 トイレ改修、受水槽更新等の大規模改造工事	6月～3月	5月	新規
学校施設課 (アセットマネジメント推進課)	一般競争入札	建築	(仮称)久喜市立鷺宮義務教育学校校舎等整備(建築)工事	久喜市上内地内	建築工事一式 増築校舎等の建設工事	9月～R8.1月	7月	新規
学校施設課 (アセットマネジメント推進課)	一般競争入札	電気	(仮称)久喜市立鷺宮義務教育学校校舎等整備(電気設備)工事	久喜市上内地内	電気工事一式 増築校舎等の建設工事に伴う電気設備工事	9月～R8.1月	7月	新規
学校施設課 (アセットマネジメント推進課)	一般競争入札	管	(仮称)久喜市立鷺宮義務教育学校校舎等整備(機械設備)工事	久喜市上内地内	機械工事一式 増築校舎等の建設工事に伴う機械設備工事	9月～R8.1月	7月	新規
学校施設課 (アセットマネジメント推進課)	一般競争入札	土木	(仮称)久喜市立鷺宮義務教育学校屋外運動場改修工事(第1期)	久喜市上内地内	土木工事一式 [屋外運動場1期]義務教育学校の整備に伴う屋外運動場改修工事	6月～9月	5月	新規
学校給食課 (アセットマネジメント推進課)	指名競争入札	機械	学校給食センター空調設備凍結防止対策工事	久喜市下清久地内	学校給食センターにおける空調設備凍結防止対策工事	6～3月	5月	新規
生涯学習課	随意契約	解体	久喜市栗橋いきいき活動センターしずか館解体工事	久喜市栗橋中央1-11-1	栗橋いきいき活動センターしずか館の解体工事一式	4月～R9.3月	10月	新規
生涯学習課	一般競争入札	電気	久喜市立鷺宮図書館LED化改修工事	久喜市鷺宮5丁目地内	鷺宮図書館LED化改修工事	5月～R7.2月	4～6月	新規
生涯学習課	一般競争入札	土木	久喜市立中央図書館駐輪場等外構改修工事	久喜市吉羽1丁目地内	中央図書館駐輪場等外構改修工事	5月～R7.2月	4～6月	新規