

進捗報告について

1 進捗状況について

(1) 令和元年度

時期	内 容
令和2年1月28日	第1回久喜市空家等対策庁内会議 開催
令和2年3月18日	第1回久喜市空家等対策協議会 開催

(2) 令和2年度

時 期	内 容
令和2年 7月21日	久喜市空家等実態調査業務委託 契約
7月28日	第1回久喜市空家等対策庁内会議 開催
8月18日	第1回久喜市空家等対策協議会 開催
8月下旬	久喜市空家等対策計画策定業務委託 契約締結予定
10月	第2回久喜市空家等庁内会議及び協議会 開催予定
令和3年 1月	第3回久喜市空家等庁内会議及び協議会 開催予定

2 空家等実態調査業務委託の内容について

空家等の特定：水道の閉栓情報による抽出、市保有の管理不全な空き家等情報

調 査 方 法：現地調査による外観目視

所有者意向調査：空家等の所有者を調査し、意向調査を行う

データベース化：調査結果を地理情報システムに反映する

3 今後協議する内容について

【空家等対策計画に定める事項】（空家等対策の推進に関する特別措置法第6条第2項）

- 基本的な方針
- 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項
- 空家等及び除却した空家等の跡地の活用の促進に関する事項
- 特定空家等に対する措置、その他の特定空家等への対処に関する事項
- 相談対応に関する事項
- その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項