

環境基本計画策定の進捗状況について

環境経済部環境課

1. 環境基本計画策定の進捗状況について

現在、公募型プロポーザル方式にて委託事業者の選定を行っております。第二次審査まで終了しているため、審査結果の取りまとめが終わり次第、委託事業者を決定し、今月にも契約を締結する予定です。

(参考) プロポーザル日程

項 目	日 程 (予 定)
プロポーザル公告	令和3年10月 6日(水)
参加表明書	令和3年10月20日(水)午後5時まで
第一次審査 (企画提案書等の提出)	令和3年10月29日(金)午後5時まで
第二次審査 (プレゼンテーション)	令和3年11月10日(水)
最終評価の結果通知	令和3年11月15日(月)
契約	令和3年11月中

2. 事業者選定の際の評価項目への審議会意見の反映について

事業者の選定 (プロポーザル) に当たっては、委員の皆様からの意見を取り入れ、評価項目を設定いたしました。特に皆様から意見が多かった、読みやすく、手に取りやすい計画書にするための創意工夫や、ゼロカーボン (脱炭素)、SDGs に関する取組については、重点を置いた評価とすることを事業者に周知し、提案を募っております。

3. 次回環境審議会での審議事項について

次回環境審議会は令和3年12月～令和4年1月を目途に実施する方向です。

その際は、委託事業者も同席し、計画策定の方向性や、市民・事業者意識調査 (アンケート) の内容など、具体的な内容についてのご審議をお願いいたします。

(参考) 計画策定スケジュール (案)

- 令和3年11月～ 計画準備
- 12月～ 基礎的調査
- 令和4年 1月～ 環境審議会 (策定の概要)
- 2月～ 環境意識調査の実施
- 4月～ 環境審議会 (骨子案)
- 6月～ 環境審議会 (計画素案)
- 7月～ パブリックコメント
- 9月～ 環境審議会 (最終案)