

審査委員会 今後のスケジュール(案)

会議開催	日程	協議事項等	備考
その他スケジュール			
第1回 審査委員会	R5年1月26日	<ul style="list-style-type: none"> ・諮問 ・実施方針(案)の審議 ・要求水準書(案)について ・今後のスケジュールについて ・現地確認 	本日
◎実施方針、要求水準書(案)公表	R5年2月中旬		
◎実施方針及び要求水準書(案)に関する質問及び個別対話参加申込みの受付締切	R5年3月上旬		
◎実施方針及び要求水準書(案)に関する個別対話の実施	R5年3月中旬		
◎実施方針及び要求水準書(案)に関する質問回答及び個別対話結果の公表	R5年3月下旬		
第2回 審査委員会	R5年4月中旬	<ul style="list-style-type: none"> ・特定事業の選定に関する審議 ・落札者決定基準(案)に係る審議 ・審査の方法に係る審議 	
◎特定事業の選定及び公表	R5年4月下旬		
◎入札公告、入札説明書等の公表	R5年4月下旬		
◎入札説明書等に関する第1回質問及び個別対話参加申込みの受付締切	R5年5月中旬		
◎入札説明書等に関する第1回個別対話の実施	R5年5月下旬		
◎入札説明書等に関する第1回質問回答及び個別対話結果の公表	R5年6月中旬		
◎入札説明書等に関する第2回質問受付締切	R5年6月下旬		
◎入札説明書等に関する第2回質問・回答の公表	R5年7月中旬		
◎参加表明書及び入札資格審査書類の受付締切	R5年7月下旬		
◎入札説明書等に関する第2回個別対話参加申込みの受付締切	R5年7月下旬		
◎入札説明書等に関する第2回個別対話の実施	R5年8月上旬		
◎入札説明書等に関する第2回個別対話結果の公表	R5年8月下旬		
◎入札・提案書の受付締切	R5年9月下旬		
○各委員による仮評価結果の受領	R5年10月下旬		
第3回 審査委員会	R5年11月上旬	<ul style="list-style-type: none"> (・入札参加資格、基礎項目審査結果の確認) ・提案内容に関する審議 ・提案内容に関する事業者への質問事項 ・ヒアリングの進め方 	
○各委員による仮評価結果の受領	R5年11月中旬		
第4回 審査委員会	R5年11月中旬	<ul style="list-style-type: none"> ・提案事業者へのヒアリング ・提案書の最終評価 ・価格審査 ・総合評価 ・優秀提案の選定 ・審査講評の検討 	・開札(価格評価点の算定)
◎落札者決定・公表	R5年11月下旬		
◎基本協定の締結	R5年12月下旬		
◎事業仮契約	R6年2月上旬		
◎事業契約の締結(市議会の議決)	R6年3月下旬		