今後のスケジュール

会議開催	日程	協議事項等	備考
その他スケジュール	- 1-		, J
第1回 審査委員会	R5年1月26日	・諮問・実施方針(案)の審議・要求水準書(案)について・今後のスケジュールについて・現地確認	
◎実施方針、要求水準書(案)公表	R5年2月13日		
◎現地説明会	R5年2月20日、21日		
◎実施方針及び要求水準書(案)に関する質問及び個別対 話参加申込みの受付締切	R5年3月3日		
◎実施方針及び要求水準書(案)に関する個別対話の実施	R5年3月14日、15日		
分科会	R5年3月24日	・落札者決定基準(案)に係る 審議・審査の方法に係る審議	
第2回 審査委員会	R5年4月14日	・特定事業の選定に関する審議・落札者決定基準(案)に係る 審議・入札説明書等について・今後のスケジュールについて	
◎実施方針及び要求水準書(案)に関する質問回答及び個別対話結果の公表	R5年4月20日		
◎特定事業の選定及び公表	R5年4月21日		
◎入札公告、入札説明書等の公表	R5年4月28日		
◎入札説明書等に関する第1回質問及び個別対話参加申 込みの受付締切	R5年5月9日		
◎入札説明書等に関する第1回個別対話の実施	R5年5月29日、6月1日		
◎入札説明書等に関する第1回質問回答及び個別対話結 果の公表	R5年6月19日		
◎入札説明書等に関する第2回質問受付締切	R5年6月29日		
◎入札説明書等に関する第2回質問・回答の公表	R5年7月20日		
◎入札説明書等に関する第2回個別対話参加申込みの受付締切	R5年7月31日		
◎参加表明書及び入札資格審査書類の受付締切	R5年8月4日		
◎入札説明書等に関する第2回個別対話の実施	R5年8月9日		
◎入札説明書等に関する第2回個別対話結果の公表	R5年8月25日		
◎入札・提案書の受付締切	R5年9月29日		
○各委員による仮評価結果の受領	R5年10月31日		
第3回 審査委員会	R5年11月6日	(・入札参加資格、基礎項目審査 結果の確認) ・提案内容に関する審議 ・提案内容に関する事業者への 質問事項 ・ヒアリングの進め方	
○各委員による仮評価結果の受領	R5年11月9日		
第4回 審査委員会	R5年11月13日	・提案事業者へのヒアリング・提案書の最終評価・価格審査・総合評価・優秀提案の選定・審査講評の検討	・開札(価格 評価点の算 定)
◎落札者決定·公表	R5年11月下旬		
◎基本協定の締結	R5年12月下旬		
◎事業仮契約	R6年2月上旬		
◎事業契約の締結(市議会の議決)	R6年3月下旬		