

久喜市総合振興計画策定スケジュール(案)

資料5

平成24年5月29日現在

項目	平成22年度												平成23年度												平成24年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
庁内	基本方針の策定												基本方針の検討																							
	資料等に基づく現状分析												資料等により分析																							
	各課基礎調査												各課調査・ヒアリングなど																							
	骨子及び計画素案の調整												各課調整																							
	計画案の策定												計画案作成・調整																							
	策定委員会												○第1回(5.11) ○第2回(7.20) ○第3回(10.12) ○第4回(10.26)												○第5回(3.21) ○第6回(5.16) ○第7回(8.20) ○第9回(11.12)											
	専門部会												※必要に応じて、協議及び調整																							
市民参加	市民意識調査												調査実施(12.8~12.27) 集計・分析																							
	市民懇談会																								市民懇談会											
	市民意見提出制度 (パブリックコメント)																								パブリックコメント (7.3~8.1)											
審議会	総合振興計画審議会 (任期:H22.11.10~H24.11.9)												○第1回(11.10) ○第2回(3.22) ○第3回(5.24) ○第4回(8.9) ○第5回(11.15)												○第6回(1.30) ○第7回(3.27) ○第8回(5.29) ○第9回(6.27) ○第10回(8.27) ○第11回(10.2) ○第12回(10.31)											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	平成22年度												平成23年度												平成24年度											

市民懇談会日程
 7/7 9:30~11:30 東公民館
 14:00~16:00 栗橋文化会館
 7/8 9:30~11:30 鷲宮総合支所
 14:00~16:00 中央公民館
 7/14 9:30~11:30 菖蒲農業者トレーニングセンター

※背面の色つき部は、総合振興計画審議会委員の任期