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様式２－１　評価結果のまとめ

都道府県名 面積 14ha

交付期間 40%

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

当　初

変　更

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

あり -

なし -

あり -

なし -

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

 ４）定性的な効果
　　発現状況

-
-
-
-
-
-

〇

東鷲宮駅東西連絡地下道及び駅前広場の
整備により、駅利用者の利便性や快適性が
向上し、バリアフリー・快適性・治安面に関
する周辺住民の不満が低減されたことで、
指標の達成につながった。

-

-

 ３）その他の数値指標
　　（当初設定した数値
　　目標以外の指標）に
　　よる効果発現状況

指　標
従前値

-都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

-

今後の対応方針等

モニタリング -
都市再生整備計画に記載し、実施できた

-都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

住民参加
プロセス

-
都市再生整備計画に記載し、実施できた

-都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した
都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

 ５）実施過程の評価

実施内容 実施状況

持続的なまちづくり
体制の構築

-
都市再生整備計画に記載し、実施できた

効果発現要因
（総合所見）

-

東鷲宮駅駅前広場及び東西連絡地下道の整備により、東鷲宮駅の美観が向上した。

- -
その他の

数値指標２
- -

目標値 数　　値 目標
達成度

-

-

フォローアップ
予定時期

その他の
数値指標1

- - - - -

1年以内の
達成見込み

 ２）都市再生整備計画
　　に記載した目標を
　　定量化する指標

　　の達成状況

指　標
従前値 目標値 数　　値

R4 2.8指標２
駅利用者及び周辺住民の
不満足度の減少

％ 40 H30 20

指標1
駅東西間の移動に要する
時間

2.08 〇

以前は、東西連絡地下道の東口のみバリ
アフリー化されており、西口は階段を利用す
る必要があったが、エレベーターの設置に
より、高齢者の移動やベビーカー利用など
がスムーズになり、連絡地下道の利便性が
向上したことにより、指標の達成につながっ
た。

-分 5 H30 3 R4

目標
達成度

 １）事業の実施状況

当初計画に
位置づけ、

実施した事業

事業名
道路：駅前広場車道嵩上げ、地域生活基盤施設：案内板整備、高質空間形成施設：ベンチ設置、連絡地下道階段設置、連絡地下道エレベーター設置、連絡地下道エスカレーター設置、駅前広場車椅子乗降場設置、駅前広
場シェルター設置、駅前広場点字ブロック設置

事業活用調査：事業効果分析

事業名 削除/追加の理由 削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

- -

- - -

新たに追加し
た事業

- - -

-

1年以内の
達成見込み

効果発現要因
（総合所見）

フォローアップ
予定時期

- -

-

-
-

埼玉県 市町村名 久喜市 地区名 東鷲宮駅周辺地区

平成30年度～令和4年度 事後評価実施時期 令和４年度 交付対象事業費 997.0百万円 国費率

交付期間
の変更

平成30年度～平成34年度 交付期間の変更による事業、
指標、数値目標への影響

当初計画か
ら

削除した事業



様式２－２　地区の概要

単位：分 5 H30 3 H34 2.08 Ｒ４

単位：％ 40 H30 20 H34 2.8 Ｒ４

今後のまちづくり
の方策

（改善策を含む）
・東鷲宮駅東西連絡地下道及び西口駅前広場の整備により利便性・快適性が向上し、駅の利用率が高まっている。駅周辺における回遊空間の創出を目的に、立体通路の整備としてペデストリアンデッキ、シェルターを設置する。

大目標：人にやさしく健康的で住みやすいまち
目標：ユニバーサルデザインのまちづくり

駅東西間の移動に要する時間

周辺住民の不満足度

まちの課題の変化 ・東鷲宮駅西口側にエスカレーターとエレベーターが設置されたことで、バリアフリー構造が向上した。

東鷲宮駅周辺地区（埼玉県久喜市）　都市再生整備計画事業の成果概要

まちづくりの目標 目標を定量化する指標 従前値 目標値 評価値

基幹事業

提案事業

凡 例
■基幹事業（地域生活基盤施

設）

案内板整備

■基幹事業（高質空間形成施

設）

エスカレーター設置

■基幹事業（高質空間形成施

設）

エレベーター設置

■基幹事業（道路）

車道嵩上げ
■基幹事業（高質空間形成施

設）

車椅子用乗降場等の設置

■基幹事業（高質空間形成施

設）

階段設置

■基幹事業（高質空間形成施

設）

ベンチ設置

■提案事業（事業効果分析）

盛岡方

東京方

■基幹事業（高質空間形成施

設）

シェルター設置
■基幹事業（高質空間形成施

設）

点字ブロック設置


