

報告第10号

継続費精算報告について

平成27年度久喜市水道事業の継続費に係る鷺宮浄水場中央監視設備更新及び県水受水施設設置工事が完了したので、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第18条の2第2項の規定により、別紙のとおり報告する。

平成28年9月1日提出

久喜市長 田 中 暄 二

平成27年度久喜市水道事業継続費精算報告書

款	項	事業名	年度	全 体 計 画			実 績			比 較					
				年割額	左 の 財 源 内 訳		支払義務 発生額	左 の 財 源 内 訳		年割額と 支払義務 発生額の差	左 の 財 源 内 訳				
					国庫補助金	企業債		損益勘定 留保資金	国庫補助金		企業債	損益勘定 留保資金	国庫補助金	企業債	損益勘定 留保資金
1資本的支出	1建設改良費	鷺宮浄水場中央 監視設備更新及 び県水受水施設 設置工事	25	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	
			26	642,872,000	0	0	642,872,000	557,104,000	0	0	557,104,000	85,768,000	0	0	85,768,000
			27	83,860,000	0	0	83,860,000	110,033,600	0	0	110,033,600	△ 26,173,600	0	0	△ 26,173,600
			計	726,732,000	0	0	726,732,000	667,137,600	0	0	667,137,600	59,594,400	0	0	59,594,400